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Referat: 
Ziel der Diplomarbeit ist es einen Überblick über das bauwirtschaftliche 
Controlling einer Infrastrukturbaustelle insbesondere einer Tunnelbaustelle zu 
geben. Nach einem Überblick über das Controlling wird auf die Besonderheiten 
des bauwirtschaftlichen Controllings während der Vertragsabwicklung 
eingegangen. Es wird das Kosten- und Termincontrolling getrennt voneinander 
beleuchtet. Auch die Informationssysteme bzw. das Berichtswesen einer 
Baustelle werden untersucht. 
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1 Einleitung 
Die gegenständliche Diplomarbeit soll einen Überblick über das 
bauwirtschaftliche Vertragscontrolling einer Tunnelbaustelle aus Sicht eines 
öffentlichen Bauherrn geben. 
Aufgrund der angespannten Haushaltslage der öffentlichen Hand auf der einen 
Seite und dem Verlangen der Bauwirtschaft nach Konjunkturmaßnahmen seitens 
des Staates in Form von Infrastrukturbauten auf der anderen, wird ein 
funktionierendes Projektcontrolling seitens öffentlicher Auftraggeber immer 
bedeutender.  
Mit einem funktionierenden Projektcontrolling ist die Grundlage dafür geschaffen, 
die öffentlichen Mittel wirtschaftlich einzusetzen und den größtmöglichen 
volkswirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. 
Dies auch im Hinblick auf die in den Medien immer wieder kritisierten 
Kostenexplosionen bei Infrastrukturvorhaben der öffentlichen Hand. Wobei an 
dieser Stelle angemerkt wird, dass in den Medien oftmals Zahlen komplett aus 
dem Zusammenhang gerissen und verschiedenste Kostenarten miteinander 
vermischt dargestellt werden, um ein möglichst drastisches Bild zu erzeugen. Auf 
diesen Umstand wird aber in weiterer Folge nicht weiter eingegangen. 
Im Zuge dieser Diplomarbeit werden die Bereiche des Kostencontrollings und 
Termincontrollings eines Tunnelbauvertrages beleuchtet. Ein weiterer Bestandteil 
des Controllings einer Tunnelbaustelle wäre das Qualitätscontrolling, dieses wird 
aber nicht behandelt. 
In Kapitel 2 erfolgt eine Einführung in das Controlling und seiner theoretischen 
Grundlagen. Weiters erfolgt eine Abgrenzung vom allgemeinen Controlling zum 
Projektcontrolling und dessen Besonderheiten. 
In Kapitel 3 wird dann verstärkt auf die Organisation des Vertragscontrollings und 
dessen Grundlagen wie z.B. dem Bauvertrag und den Regelungen, welche 
öffentliche Bauherrn unterliegen, eingegangen. Es wird dabei von einem 
Bauvertrag basierend auf der ÖNORM 2203-1 „Untertagebauarbeiten – 
Werkvertragsnorm Teil 1: Zyklischer Vortrieb“ eingegangen. 
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In den nachfolgenden Kapiteln 4 und 5 wird das Kostencontrolling und 
Termincontrolling eines Tunnelbauvertrages, basierend auf der ÖNORM 2203-1 
dargestellt. 
In Kapitel 6 wird auf die Informationssysteme einer Tunnelbaustelle erläutert. Es 
wird auf das Berichtswesen und mögliche Kennzahlen eingegangen.  
Zum Abschluss dieser Diplomarbeit erfolgt in Kapitel 7 eine Schlussfolgerung 
über die Erkenntnisse des bauwirtschaftlichen Vertragscontrollings. 
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2 Ein Überblick über das Controlling 
2.1 Die Geschichte des Controllings 
Das Controlling wurde zuerst für privatwirtschaftliche Unternehmen entwickelt. 
Frühe Controllingkonzeptionen wurden zunächst in Industrieunternehmen und 
Verkehrsbetrieben der Vereinigten Staaten von Amerika etabliert.  
Von einer Verbreitung des Controllings in Deutschland kann ab ca. 1960 
ausgegangen werden. Dies kann nicht zuletzt auf eine Folge des amerikanischen 
Einflusses in deutschen Unternehmen zurückgeführt werden.  
(Preißler; 2007) S. 15 
In der Literatur sind mehrere Ableitungen des Begriffs Controlling zu finden. 
Einige Ableitungen gehen vom Englischen to control aus; welches übersetzt: 
regeln, beherrschen und steuern heißt. (Schröder, 2000) S. 23 
Es gibt aber auch ältere Synonyme wie Controllership und Comptroller, die in 
ihrer etymologischen Bedeutung die Entwicklung des Controllings aus dem 
Rechnungswesen verdeutlichen. So kann der aus dem Französischen 
stammende Neologismus Comptroller als sogenanntes Kofferwort angesehen 
werden. Die französischen Wörter compte (Rechnung) oder compter (rechnen, 
zählen) und controleur (Kontrolleur, Prüfer), contrôler oder contrer (überprüfen) 
verschmolzen zum Comptroller (Rechnungsüberprüfer, Controller).  
(Stelling, 2005) S. 10 
Bei der Ableitung aus dem Englischen ist zu beachten, dass die sinngemäße 
Übersetzung die Tätigkeiten des Controllings nicht exakt genug beschreibt. Der 
englische Begriff „control" darf nicht einfach mit „Kontrolle" übersetzt werden.  
(Serfling, 1992) S. 16.  
Controlling gilt heute als fester und unverzichtbarer Bestandteil moderner 
Unternehmensführungskonzepte. (Horvath & Partner, 1998) S.1 
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2.2 Das Controlling und seine Aufgaben  
2.2.1 Abgrenzung Controlling zum reinen Kontrollbegriff 
Um Missverständnisse im Hinblick auf die Reduzierung des Controllings auf den 
reinen Kontrollbegriff hintanzuhalten eine Darstellung zur Abgrenzung der beiden 
Begriffe anhand von Kriterien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlling ist zur Unterscheidung zur reinen Kontrolle gegenwarts- und 
zukunftsorientiert, während die Kontrolle rein vergangenheitsorientiert ist. Die 
Kontrolle ist zwar Bestandteil des Aufgabenfeldes des Controllers, aber sie ist 
lediglich Mittel zum Zweck, z.B. bei Soll – Ist – Vergleichen. (Jung, 2007) S. 11 
Zukunftsorientiert 
Auf Planerstellung ausgerichtet 
Steuerung des Verwaltungshandelns 
Unterstützung 
Leitung 
Vergangenheitsorientiert 
Auf Fehlersuche ausgerichtet 
Suche von Schuldigen 
Anklage 
Bestrafung 
Abbildung 1 - Abgrenzung Controlling zu Kontrolle (Tauberger, 2008) S. 3 
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2.2.2 Die Definition des Controllings 
Eingangs muss erwähnt werden, dass für den Begriff „Controlling“ keine 
einheitliche Definition in der Literatur existiert. Das führt zu unterschiedlichen 
Auffassungen zu den Controllingzielen, den Controllingaufgaben und der 
Verbreitung des Controllings. (Jung, 2007) S.4 
Als Beispiel für die oben angeführte Aussage nachfolgend einige Definitionen 
des Begriffs Controlling, wie er in der einschlägigen Literatur zu finden ist. 
Das Controlling kann in einer weiten Begriffsdefinition funktional als die 
Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung 
zielsetzungsgerechter Entscheidungen beschrieben werden. 
(Freidank, Berens; 2004) S. 54 
Nach Horváth ist Controlling als eine Funktion, „die durch die Koordination von 
Planung, Kontrolle sowie Informationsversorgung die Führungsfähigkeit von 
Organisationen verbessern hilft“ zu definieren. (Horvath, 1996) S.74 
Für Reichmann ist Controlling „die zielbezogene Unterstützung von 
Führungsaufgaben, die der systemgeschützten Informationsbeschaffung und 
Informationsverarbeitung zur Planerstellung, Koordination und Kontrolle dient; es 
ist eine Rechnungswesen- und vorsystemgestützte Systematik zur Verbesserung 
der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Unternehmung.“ 
(Reichmann, 2006) S. 13 
Nach Weber ist Controlling „eine bestimmte Funktion innerhalb des 
Führungssystems von solchen Unternehmen deren Ausführungssystem primär 
durch Pläne koordiniert wird. Die Koordination, als die vom Controlling 
wahrgenommene Funktion, umfasst die Strukturgestaltung aller 
Führungsteilsysteme, die zwischen diesen bestehenden Abstimmungen 
durchgeführt wird, sowie die führungsteilsysteminterne Koordination. Ziel des 
Controlling ist es, die Effizienz und Effektivität der Führung zu erhöhen und die 
Anpassungsfähigkeit zur Veränderung in der Um- und Innenwelt des 
Unternehmens zu steigern“. (Jung, 2007) S.5 
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Gemäß Preißler ist Controlling ein funktionsübergreifendes 
Steuerungsinstrument, das den unternehmerischen Entscheidungs- und 
Steuerungsprozess durch zielgerichtete Informationserarbeitung und 
Informationsverarbeitung unterstützt. Der Controller sorgt dafür, dass ein 
wirtschaftliches Instrumentarium zur Verfügung steht, das vor allen durch 
systematische Planung und der damit notwendigen Kontrolle hilft, die 
aufgestellten Unternehmungsziele zu erreichen. Inhalt der Zielvorgaben können 
alle quantifizierbaren Werte des Zielsystems sein. (Preißler, 2007) S. 16 
Eindeutige, treffsichere und sich durchgesetzte deutschsprachige Ausdrücke für 
die Begriffe Controlling / Controller gibt es bisher nicht. Controlling wird deshalb 
häufig als Arbeitsbegriff aufgefasst, dessen Inhalt in der Praxis vielfältig und 
unterschiedlich ausgelegt wird. (Jung, 2007) S.4 
Unberücksichtigt der Vielzahl von Definitionen bzw. Definitionsversuchen in der 
Literatur ist eine Tendenz zu erkennen, die das Controlling „als ganzheitliches 
führungsunterstützendes Konzept im operativen und im strategischen Bereich 
die Unternehmensführung bei der Zielerreichung unterstützen und damit zur 
langfristigen Existenzsicherung einer Organisation beitragen soll“. 
(Horak, 1993) S 80ff 
Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass in der theoretischen 
Diskussion zum Controlling- Begriff sich rechnungswesen-, informationssystem- 
und koordinationsorientierte Konzepte unterscheiden lassen. (Stellung) S. 10ff 
 Bei den rechnungswesensorientierten Ansätzen geht es im Wesentlichen 
um die zukunftsorientierte Ausrichtung des betrieblichen 
Rechnungswesens. 
 Die informationssystemorientierten Ansätze beinhalten die Erweiterung 
auf das gesamte aus Informationsversorgungssystem und 
Informationsverwendungssystem bestehende Informationssystem. 
 Die Koordinationsaufgabe wird im Hinblick auf die Abstimmung zwischen 
Informationsnachfrage und Informationsangebot definiert. 
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Abbildung 2 - Koordinationsaufgabe des Controllings (Stelling; 2005) S. 12 
 
2.2.3 Die Abgrenzung des Controllings vom Management 
Nach der Definition des Controllings im vorhergehenden Kapitel als 
führungsunterstützendes Konzept und damit Teil des Führungs- bzw. 
Managementprozesses wird nun die Abgrenzung des Controllings von der 
Führung (Management) dargestellt. 
 
.  
Abbildung 3 - Abgrenzung Controlling zu Management (Controller Wörterbuch, 2005) S. 58 
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Kurz zusammengefasst kann obige Abbildung wie folgt beschrieben werden: 
Die Manager betreiben das Geschäft und die Controller machen die 
betriebswirtschaftliche Wirkung des „Betreibens“ transparent. (Deyhle, Kottbauer, 
Pascher, 2010) S. 34. 
Gemäß Controller-Leitbild der International Group of Controlling sind Controller 
interne betriebswirtschaftliche Berater aller Entscheidungsträger. 
Gemäß Horvath ist Controlling im Sinne von Steuerung eine zentrale Aufgabe 
des Managements. (Horvath & Partner, 1998) S. 5.  
Aufgrund der vorhandenen Überschneidungen kommt es unweigerlich zu 
Konflikten in der Arbeitsteilung. Folgende Tabelle veranschaulicht die ideale 
Arbeitsteilung zwischen einem Manager und einem Controller:  
(Eschenbach, Niedermayr; 1996) S. 91 
Manager Controller 
Planen Budgetwerte, Leistungsziele 
und Maßnahmen zur Zielerreichung, 
treffen Entscheidungen. 
Koordinieren Planungs- und 
Entscheidungsgrundlagen; managen 
den Budgetierungsprozess. 
Setzen Steuerungsmaßnahmen bei 
Zielabweichungen. 
Informieren periodisch über Höhe und 
Ursache der Zielabweichungen. 
Agieren und reagieren, um Ziele und 
Maßnahmen an die sich ändernde 
Umweltbedingungen anzupassen. 
Informieren periodisch über 
Veränderungen im 
unternehmerischen Umfeld. 
Holen betriebswirtschaftliche 
Unterstützung ein. 
Bieten betriebswirtschaftliche 
Beratung. 
Schaffen Voraussetzungen für eine 
zielorientierte 
Unternehmenssteuerung. 
Leisten betriebswirtschaftlichen 
Methoden- und Instrumentenaufbau 
sowie Entscheidungsabstimmung. 
Führen zielorientiert, planungs- und 
kontrollbasiert. 
Gestalten die 
Unternehmensentwicklung mit (z.B. 
als Innovationsförderer). 
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Verstehen Controller als notwendige 
Partner im Führungsprozess. 
Sind Navigatoren und Berater der 
Manager. 
Tabelle 1 - Arbeitsteilung von Manager und Controller (Eschenbach, Niedermayr; 1996) S. 91 
2.2.4 Die Aufgaben des Controllings 
Die Aufgaben des Controlling können als der Prozess der Zielsetzung, Planung 
und Steuerung definiert werden. (Deyhle, Kottbauer, Pascher; 2010) S. 27 
Gemäß der Definition von Peemöller sind die Grundfunktionen des Controlling 
somit (Peemöller, 2002) S. 35: 
 die Planungsfunktion, 
 die Kontrollfunktion, 
 die Steuerungsfunktion und 
 die Informationsfunktion.  
Das Zusammenwirken dieser Funktionen kann bildlich wie folgt veranschaulicht 
werden: 
 
 
 
 
 
 
Die Planungsfunktion: 
Tauberger definiert die Planung wie folgt: „Planung ist die Substitution der 
Unwissenheit durch den Irrtum.“ (Tauberger, 2008) S. 22 
Nach Wild ist Planung ein systematisch-methodischer Prozess der Erkenntnis 
und Lösung von Zukunftsproblemen. (Schierenbeck;) S.101 
Kontrolle 
Controlling 
Information Steuerung 
Planung 
Abbildung 4 - Zusammenwirken von Controllingfunktionen (Peemöller, 2002) S. 45 
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Die Planung ist somit die gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns 
durch Abwägen verschiedener Handlungsalternativen und die Entscheidung für 
den günstigsten Weg zur Zielerreichung. (Peemöller, 2002) S. 39 
Die Voraussetzung für jede Planung ist die Formulierung der Ziele. Ein Ziel stellt 
einen vorgestellten und gewollten zukünftigen Vorgang oder Zustand dar, eine 
antizipierte Vorstellung der Wirkung des Handelns. (Bidlingmaier, 1973) S. 28 
Die Mitwirkung an der Gestaltung der Unternehmensplanung stellt für das 
Controlling eines der zentralen Aufgabengebiete dar. (Wild, 1982) S. 13f 
Es führen bekanntlich oft mehrere Wege zu einem Ziel. Mit Hilfe der Daten aus 
dem Controlling ist es möglich fundierte Entscheidungen zu treffen um den 
günstigsten Weg laut Definition von Peemöller zu finden. 
Die Kontrollfunktion: 
Obwohl, wie eingangs schon erwähnt, Controlling nicht auf den reinen 
Kontrollbegriff reduziert werden darf, ist die Kontrolle aber auch ein wesentlicher 
Bestandteil des Controllings. 
Der Kontrollbegriff wird häufig in enger Anlehnung an die Planung definiert. 
Hierbei wird insbesondere auf den SOLL-IST Vergleich abgehoben. Die von dem 
Plansystem festgelegten Sollwerte werden mit den ermittelten Istwerten 
verglichen, wobei die Abweichung einer Abweichungsanalyse unterzogen wird. 
(Barth, Barth; 2008) S. 75ff 
Die Steuerungsfunktion: 
Allein die Diagnose einer Abweichung und ihrer Ursachen als Ergebnis der 
Kontrollfunktion führt noch nicht zu einer Verbesserung der Zielerreichung. Im 
Rahmen der Steuerung werden, basierend auf den Ergebnissen der 
Kontrollfunktion, konkrete Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Steuerung bedeutet 
im Controllingkreislauf die zielgerichtete Reaktion auf Abweichungen des 
Istzustandes vom definierten Sollzustand. (Tauberger, 2008) S.27 
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Wird durch die eingeleiteten Gegensteuermaßnahmen das Ziel erreicht oder war 
die Zielsetzung nicht realistisch, schließt sich der Regelkreis, da der 
Planungsprozess erneut beginnt. (Müller, Uecker; 2006) S. 60 
Die Informationsfunktion: 
Informationsversorgung und Berichterstattung gehören zu den Hauptaufgaben 
des Controllings. Die Planung und Kontrolle hängen wesentlich davon ab, dass 
die erforderlichen Informationen zur rechten Zeit, in der richtigen Aufbereitung 
und am richtigen Ort bereit stehen. Der Informationsfluss kann somit nicht dem 
Zufall überlassen bleiben. (Potthoff, Trescher; 1986) S.187 
Gemäß Roithmayr kann der Informationsprozess in 3 Phasen unterteilt werden 
(Roithmayr, 1988) S. 53f: 
Phase 1:  Informationsquellen identifizieren und führungsrelvante 
Informationen gewinnen. 
Phase 2:  Verarbeitung des gewonnen Wissens und gleichzeitig 
Generierung von neuem Wissen. 
Phase 3:  Bestimmung der Informationsempfänger 
Die Beziehung der oben beschriebenen Grundfunktionen des Controllings kann 
wie folgt in einem Regelkreis veranschaulicht werden: 
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Abbildung 5 - Der Controlling - Regelkreis (Müller, Uecker; 2006) S. 61 
 
Die Pfeile in der oben abgebildeten Darstellung stellen den Informationsfluss 
bzw. das Berichtswesen dar. 
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass das Controlling mit der 
Planung bzw. Zielsetzung startet. In dieser Phase werden Sollwerte definiert die 
einzuhalten sind. Die in der Planungs- bzw. Zielsetzungsphase definierten 
Sollwerte werden wiederum im Bezug auf die eingetretenen Ist – Werte einer 
Kontrolle bzw. Analyse unterzogen. Die Möglichkeiten der Kontrolle inwieweit ein 
Ziel bzw. die Sollwerte erreicht wurden hängt auch immer von der Genauigkeit 
der Definition des Ziels bzw. der Sollwerte ab. Diese sind daher so genau wie 
möglich zu beschreiben. Die gewonnen Informationen aus der Kontrolle und 
Analyse müssen wiederum in die Steuerungsphase übernommen werden. In 
dieser werden geeignete Maßnahmen ergriffen um die tatsächlichen Istwerte an 
die definierten Ziele bzw. Sollwerte anzugleichen bzw. die bestmögliche 
Erreichung derer zu gewährleisten und der Regelkreis schließt sich.  
Tauberger weißt explizit daraufhin, dass die Kontrolle, Analyse und 
Gegensteuerung nicht einmalig am Ende eines Controllingkreislaufes (z.B. 
innerhalb eines Geschäftsjahres) durchgeführt werden darf, sondern 
kontinuierlich wiederholende Vorgänge sein müssen. (Tauberger, 2008) S. 28 
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2.3 Der Nutzen des Controllings 
Der Nutzen des Controllings wird laut Baier wie folgt definiert: 
 eine deutlich erhöhte Transparenz, 
 eine generell verbesserte Zeitnähe von Informationsbereitstellungen und 
Informationsinterpretation, 
 die Beschäftigung mit erfolgsbestimmenden Faktoren.  
Baier schränkt in diesem Zusammenhang ein, dass der volle Nutzen nur bei 
einer reibungslosen Zusammenarbeit der Führungskräfte mit dem Controlling 
gewährleistet ist. (Baier, 2008) S.19f 
2.4 Die Anforderungen an das Controlling und den Controller 
Für den Aufbau eines funktionierenden Controllings ist dies nicht nur von einer 
konkreten Zielsetzung abhängig. Es ist auch die klare Fixierung von 
Unternehmungs-Zielhierarchien entscheidend. (Preißler 2000) S. 25 
Controller-Leitbild  
Controller gestalten und begleiten den Management-Prozess der Zielfindung, 
Planung und Steuerung und tragen damit Mitverantwortung für die 
Zielerreichung. Die Anforderungen an das Controlling bzw. den Controller sind 
somit: 
 Controller sorgen für Strategie-, Ergebnis-, Finanz-, Prozesstransparenz und 
tragen somit zu höherer Wirtschaftlichkeit bei. 
 Controller moderieren und gestalten den Management-Prozess der 
Zielfindung, der Planung und der Steuerung so, dass jeder 
Entscheidungsträger zielorientiert handeln kann. 
 Controller leisten den dazu erforderlichen Service der 
betriebswirtschaftlichen Daten- und Informationsversorgung. 
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 Controller gestalten und pflegen Controllingsysteme. (Deyhle, Kottbauer, 
Pascher, 2010) S. 33 
Welche Aufgaben und Funktionen der Controller zu erfüllen hat, kann nicht 
einheitlich festgelegt werden, sondern ist auf den Einzelfall abzustellen. Gerade 
die Betriebsgröße bringt es mit sich, dass vielleicht vom Controller auch 
Funktionen übernommen werden müssen, die nicht unbedingt Aufgabe des 
Controllers sind. (Preißler, 2000) S. 28 
Fragen an das Controlling in der Praxis könnten somit beispielhaft sein: 
 Welche Kosten sind in welchem Maße beeinflussbar? 
 In welchem Ausmaß und Zeitraum können Einsparungen erzielt werden? 
 Inwieweit ist der künftige Mittelbedarf planbar? 
 Mit welchen Risiken ist die Finanzplanung behaftet? 
Mit folgenden Problemen ist das Controlling somit konfrontiert: 
 Früherkennung von Entwicklungen, insbesondere von Risiken 
 Aussagekräftigkeit der erarbeiteten Daten 
 Optimierung in Hinblick auf die Verwendbarkeit als wirkliches 
Steuerungsinstrument (Strunz, Dorsch; 2001) S.105 
Das Controlling ist veratnwortlich für die strategische und operative Planung und 
Steuerung im Unternehmen. (Müller, 2006) S. 60 
Preißler hat zur besseren Übersicht die Unterscheidungsmerkmale vom 
strategischen und operativen Controlling in folgender Tabelle übersichtlich 
dargestellt: 
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Unterscheidungs- 
merkmal 
Operatives Controlling Strategisches Controlling 
Betrachtungs-
zeitraum 
Gegenwartsorientierung Zukunftsorientierung 
 Orientiert sich vor allem 
an gegenwarts- oder 
vergangenheits-
orientierten Zahlen und 
Ergebnissen. 
Orientiert sich an 
zukunftsorientierten Zahlen 
und Ergebnissen bzw. 
Interpretationen der Istwerte 
für zukünftige Perioden. 
 Der Zukunftsaspekt ist 
durch die Definiton des 
Planungshorizonts auf 
kurz- und mittelfristige 
Zahlen und Erwartungen 
begrenzt. 
Ist in zeitlicher Hinsicht nicht 
stark eingeengt, versucht 
auch langfristige Ergebnisse 
zur ermitteln und zu planen. 
 Arbeitet vor allem mit den 
Begriffen Kosten und 
Leistung in der KLAR. 
 
 
Ersetzt die Begriffe Kosten 
und Leistung durch Chancen 
und Risiken, d.h. zieht 
Fakten sowohl aus der 
Innenwelt wie auch der 
Umwelt des Unternehmens 
heran, schon lange bevor sie 
sich in Kosten 
niederschlagen. 
Strategisches Controlling 
heißt systematisch 
zukünftige Chancen und 
Risiken zu erkennen. 
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Denkansatz Denkt in Kosten-Nutzen-
Relation 
Denkt in Chancen und 
Risiken 
Orientierung Interne Orientierung Externe Orientierung 
 Operatives Controlling 
baut weitgehend auf 
interne 
Informationsquellen, vor 
allem dem 
Rechnungswesen und 
hier besonders der 
Kosten- und 
Leistungsrechnung auf. 
Strategisches Controlling 
berücksichtigt bewußt 
externe Entwicklungs-und 
Einflussfaktoren 
(gesellschaftspolitisches 
Umfeld). 
Zielsetzung Sicherung der operativen 
Zielsetzung und 
Optimierung der 
Unternehmensprozesse. 
Sicherung der strategischen 
Zielsetzung und der 
Unternehmensexistenz. 
 Die Realisation der 
aufgestellten und 
abgespeckten kurz- und 
mittelfristigen Ziele der 
Unternehmung. 
Langfristige und nachhaltige 
Existenzsicherung durch 
strategische Zielsetzung. 
Planungsmethode Operative und tatktische 
Planung. 
Strategische Planung. 
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Aufgaben 
 
Mitarbeit bei der 
Zielvereinbarung. 
Permanente, 
zukunftsorientierte 
Chancen-Risiko Abwägung. 
 Informationsversorgung 
der einzelnen Ebenen 
des Unternehmens 
(interne und externe 
Daten). 
Mitarbeit am strategischen 
Leitbild des Unternehmens. 
 
Dateninterpretation 
Mitarbeit und Beratung bei 
der langfristigen Zielsetzung 
 Planungshilfen, Mitarbeit 
bei der Festlegung von 
Gesamt- und 
Teilzielen/Budgetierung. 
Mitarbeit bei der 
Erarbeitung von 
Langfriststrategien. 
 
Erarbeitung eines 
Planungshandbuchs. 
Langfristige und nachhaltige 
Existenzsicherung der 
Unternehmung 
 
Abweichungsanalysen 
Koordination mit der 
strategischen Planung 
(Strategische Planung, 
Basis für funktionierendes 
strategischen Controlling) 
 Prognosen und 
Simulationen 
Steuerung der 
Erfolgspotentiale. 
 
Permanente SOLL-IST 
Vergleiche. 
Strategische SOLL-IST 
Vergleiche. 
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Aufbau eines 
Berichtsystems. 
Analysen der Stärken und 
Schwächen des 
Unternehmens. 
 
Betriebswirtschaftliche 
Sonderaufgaben. 
Verdeutlichung der 
Zusammenarbeit zwischen 
operativem und 
strategischem Controlling. 
 
Steuernd eingreifen, 
wenn Zielsetzung 
gefährdet erscheint. 
 
 
Deutlich machen von 
operativen Ergebnissen, 
Entscheidungen und 
Transparentmachen von 
Einflussgrößen. 
 
 
Sicherstellung der 
Übereinstimmung von 
operativer Planung und 
strategischer Planung. 
 
Tabelle 2 - Unterscheidungsmerkmale operative und strategische Planung (Preißler, 2000) S. 18ff 
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Der zeitliche Bezug kann mit nachfolgender Abbildung nochmals veranschaulicht 
werden. 
Vergangenheit 
Gegenwart 
(heute und morgen) 
Zukunft 
Kontrolle operatives Controlling strategisches Controlling 
Vorperiode Jahresplanung Mittelfristplanung Langfristplanung 
Tabelle 3 - Zeitbezug Controlling (Preißler, 2007) S. 19 
 
Hinsichtlich der Wichtigkeit einer Zukunftsplanung, erlaube ich mir ein Sprichwort 
von Konfuzius zu zitieren: 
„Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben.“ 
 
2.5 Das Controllingdreieck aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive 
Die Mehrheit der Unternehmen sieht die finanzwirtschaftliche Perspektive als die 
wichtigste an. Sie ermöglicht die Aussage, ob die Realisierung der 
Unternehmerstrategie eine Ergebnisverbesserung für das Unternehmen 
bedeutet. Man spricht in diesem Zusammenhang aus der finanzwirtschaftlichen 
Perspektive auch vom magischen Dreieck der Finanzen: Liquidität, Stabilität und 
die Rentabilität. (Stelling, 2005) S.294 
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Liquidität definiert sich mit der  Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. 
Stabilität definiert sich mit der Sicherung einer ausgewogenen Kapitalstruktur. 
Rentabilität definiert sich dadurch. einen hinreichend großen Gewinn zu 
erzielen; hinreichend groß bedeutet, dass alle finanziellen Anforderungen erfüllt 
werden können, ohne dass es zu einer deutlichen Veränderung in der 
Kapitalstruktur kommen muss. (Deyhle, Kottbauer, Pascher, 2010) S. 231ff 
Aufgrund der oben angeführten Definitionen ist bereits offensichtlich ein 
Zielkonflikt ableitbar. Die Aktionäre eines Unternehmens sind mit großer 
Wahrscheinlichkeit an einer hohen Dividende interessiert. Die Gläubiger eines 
Unternehmens sind an der Zahlungsfähigkeit des besagten Unternehmens 
interessiert. Jedoch können nicht beide Ziele zeitgleich erreicht werden, da die 
Auszahlung einer hohen Dividende den Verlust von Liquidität, das heißt 
Zahlungsfähigkeit, nach sich zieht. 
Ein weiterer Zielkonflikt könnte die Erhöhung der Rentabilität durch Investitionen 
sein. Sofern dies durch die Aufnahme von Fremdkapital realisiert wird, geht diese 
Vorgehensweise auf Kosten der Stabilität der Kapitalstruktur des Unternehmens. 
Aufgrund der beschriebenen Zielkonflikte, wird ersichtlich, dass es nicht möglich 
ist, dass alle Ziele zeitgleich erreicht bzw. alle Interessen zeitgleich in gleicher 
Stabilität Rentabilität 
Liquidität 
Abbildung 6 - Magisches Dreieck aus finanzwirtschaftlicher Perspektive 
 Ein Überblick über das Controlling 
 
Seite 21 
Weise befriedigt werden können. Es muss somit ein ausgewogener Mittelweg 
gefunden werden, denn eine Verringerung der Liquidität aufgrund von 
Investitionen kann zu einer Erhöhung der Rentabilität und damit in weiterer Folge 
zu einer erhöhten Liquidität bzw. einer höheren Dividende für die Aktionäre 
führen. 
 
2.6 Das Controlling mittels Kennzahlen 
Den Nutzen von Kennzahlen definiert Preißler damit, dass diese Schwachstellen 
aufzeigen können, Abweichungen signalisieren und die Funktion eines 
Beurteilungs- und Entscheidungsbarometers erfüllen. Weiters benötigt nach 
Preißler jeder ein Mindestmaß an Kennzahlen, um kausale Zusammenhänge 
(Ursache und Wirkung) erkennen zu können. Die Kennzahlen bieten darüber 
hinaus die Möglichkeit, die Situation eines Unternehmens im Vergleich zu 
anderen Unternehmen realistisch zu sehen. Kennzahlen haben immer eine 
vierfache Bedeutung (Preißler, 2000) S. 127: 
 Kennzahlen erlauben das Setzen von Maßstäben. 
 Kennzahlen üben Erfolgskontrollfunktion aus. 
 Kennzahlen ermöglichen innerbetriebliche und außerbetriebliche Vergleiche. 
 Kennzahlen erlauben vierdimensionale Sachverhalte der Unternehmung 
darzustellen.  
Nach Stelling werden die Aufgaben von Kennzahlensystemen in vier Gruppen 
eingeteilt (Stelling; 2005) S. 275 
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Abbildungsaufgaben: 
Kennzahlen stellen das tatsächliche und 
zukünftige Geschehen dar. 
Informationsaufgaben: 
Mittels Kennzahlen kann eine schnelle 
Übermittlung und eine problembezogene 
Lenkung der Informationsbeschaffung 
realisiert werden. 
Planungsaufgaben: 
Mittels Kennzahlen können 
Simulationsmodelle erstellt werden, welche 
die Bewertung von 
Handlungskonsequenzen ermöglichen. 
Kontrollaufgaben: 
Kennzahlen dienen als Suchschema für die 
Ursachen- und Schwachstellenanalyse. 
Tabelle 4 - Aufgaben von Kennzahlensystemen (Stelling; 2005) S. 275 
Die Benutzung einzelner Kennzahlen wird häufig kritisiert. Dies führt zur 
Forderung nach der Bildung von Kennzahlensystemen, die als geordnete 
Gesamtheit von Kennzahlen in sachlich sinnvoller Beziehung zueinander stehen, 
sich gegenseitig ergänzen und ihre Interdependenzen möglichst ausgewogen 
und genau erfassen. (Stelling, 2005) S. 276 
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2.7 Allgemeines zum Projektkostencontrolling 
2.7.1 Die Definition eines Projekts 
Gemäß der DIN-Norm 69901 ist ein Projekt wie folgt definiert: 
„Vorhaben, das durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit 
bezogen auf Zielvorgabe, Ressourcenbegrenzung und projektspezifischer 
Organisation gekennzeichnet ist.“ 
In der Literatur finden sich aber auch kritische Haltungen gegenüber dieser 
Begriffsdefinition. 
Ein wesentlicher Grund für den Sachverhalt, dass keine allgemein akzeptierte 
Definition des Projektbegriffs vorliegt, ist darin zu sehen, dass der Begriff in 
starkem Maße durch seine Verwendung in der Praxis geprägt ist, die weniger an 
definitorischer Exaktheit, sondern vielmehr an seiner pragmatischen 
Vorgehensweise interessiert ist. (Corsten, 2000) S.1 
In der Literatur am häufigsten vertreten sind jedoch folgende Merkmale um ein 
Projekt zu beschreiben(Corsten, 2000) S.2: 
 zeitliche Befristung (zeitliche Abgeschlossenheit) 
 Komplexität und 
 relative Neuartigkeit  
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2.7.2 Die Arten eines Projekts 
Projekte sind sehr unterschiedlich. So gibt es große und kleine Projekte und nicht 
alle Projekte sind völlig neuartig. Man kann Projekte in dieser Hinsicht wie folgt 
kategorisieren: 
Merkmal Erläuterung 
Projektart 
z.B. Investition, Forschung und Entwicklung, QM, 
Organisationsänderungen, unterschiedlich nach 
Branchen 
Innovationsgrad 
Lösung mit bekannter Technik bis hin zum Einsatz 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Neuigkeitsgrad (für das 
Unternehmen) 
Das Spektrum reicht von Standardprojekten 
(ähnliche schon häufiger durchgeführt) bis zu 
Pionierprojekten. 
Stellung des Projekt-
auftraggebers 
externe und interne Projekte 
Größe und Dauer 
Es gibt Projekte mit einem Budget von wenigen 
tausend Euros, andere gehen in die Milliarden; 
manche dauern wenige Wochen, andere reichen 
über viele Jahre. 
Soziale Komplexität 
Multikulturelle Projekte / unterschiedliche 
Unternehmenskulturen oder multinationale Teams. 
Organisatorische 
Komplexität 
Anzahl der beteiligten Stellen und Organisationen 
(Koordinationsaufwand) 
Bedeutung für das Unter-
nehmen 
kleinere Projekte oder strategische Projekte wie 
z.B. Fusionen oder strategische Umorganisationen. 
Tabelle 5 - Projektkategorien (Zell, 2012) S.6 
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2.7.3 Die Phasen eines Projekts 
In Projekten wird grundsätzlich zwischen vier Hauptphasen unterschieden: 
(Geiger, Romano, Gubelmann; 2009) S.160: 
 Vorprojekt oder Initialisierungsphase 
 Planungsphase 
 Durchführungsphase 
 Abschlussphase 
 
Abbildung 7 - Projektphasen (Geiger, Romano, Gubelmann; 2009) S. 160 
 
Umgelegt auf ein Bauprojekt würden die Phasen wie in folgender Abbildung 
bezeichnet werden: 
 
 
 
 
 
 
Planungs-
phase 
Ausschreibungs-
phase 
Bauphase Inbetriebnahme 
Entwicklung Genehmigung 
Ausschreibung 
Angebotsprüfung Bauabnahme N
u
tz
u
n
g
 
Abbildung 8 - Projektphasen eines Bauprojektes (Keßler, Winkelhofer; 2004 ) S.124 
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2.7.4 Die Merkmale des Projektcontrollings  
Nach der DIN 69901 ist Projektcontrolling verantwortlich für das Erreichen der 
Projektziele durch die Maßnahmen „Soll-Ist-Vergleich, Feststellung der 
Abweichungen, Bewerten der Konsequenzen und Vorschlagen von 
Korrekturmaßnahmen, Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung und Kontrolle der 
Durchführung“. 
Aufbauend auf der Definition des Controllings in Kapitel 2.2.2 kann 
Projektcontrolling wie folgt definiert werden: 
Projektcontrolling unterstützt das Projektmanagement bei der Gestaltung und 
laufenden Abstimmung der strategischen und operativen 
Projektmanagementaufgaben, insbesondere bei der Projektplanung und 
Projektkontrolle. (Fiedler, 2008) S.16 
Auf Basis der Definition von Horvath wird Projektcontrolling als integriertes 
System zur Planung, Steuerung und Kontrolle von Kosten, Terminen und 
Leistungen eines Projektes verstanden. (Krcmar 2000) S. 9 
Vereinfacht ausgedrückt ist durch das Projektcontrolling das Erreichen der 
Projektziele sicherzustellen. (Demleitner, 2006) S. 23  
Für das Projektcontrolling kann das in Kapitel 2.5 dargestellte magische Dreieck 
aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive auf Termine, Kosten und Leistung 
bzw. Qualität adaptiert werden. (Rosenthal, Wagner, 2004) S. 349 
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Wie auch beim im Kapitel 2.5 dargestellten magischen Dreieck aus 
finanzwirtschaftlicher Perspektive, gibt es auch beim nun hier dargestellten 
magischen Dreieck des Projektcontrollings einen Zielkonflikt bzw. eine 
Abhängigkeit der Parameter. 
Zwei Parameter aus dem magischen Dreieck des Projektcontrollings lassen sich 
weitestgehend frei von einander wählen, wobei der dritte Parameter dann zur 
abhängigen Variablen wird. (Masing; 1994) S. 6 
Dieser Umstand kann anhand eines Beispiels veranschaulicht werden. Eine 
Minimierung der Projektkosten und ein Minimierung der Realisierungszeit für ein 
Projekt nehmen direkten Einfluss auf die Qualität eines Projektes. 
Einschränkend ist an dieser Stelle jedoch festzuhalten, dass zum Beispiel die 
Forderung nach hoher Qualität und minimierten Kosten keine Auswirkung auf die 
Termine hat, sondern in dieser Konstellation als nicht realisierbar erscheint. 
Eine Auswahl der Aufgaben des Projektcontrollers, wie sie in der einschlägigen 
Literatur zu finden ist, ist in nachfolgender Tabelle dargestellt: 
Termine Qualität / Leistung 
Kosten 
Abbildung 9 - Magisches Dreieck des Projektcontrollings 
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Projektziele erarbeiten Maßnahmenplanung 
Risikomanagement Projektorganisation festlegen 
Projekte strukturieren Rentabilitätsberechnungen 
Personalführung Liquiditätsplanung 
Informationsversorgung Abweichungsanalyse 
Berichtswesen Projektalternativen 
Kosten-, Termin-, und 
Ressourcenplanung 
Übereinstimmung von Verantwortung 
und Kompetenzen im Projektteam 
Überwachen von Kosten, Terminen 
und Leistungen 
Aufbau und Pflege eines Systems zur 
Projektplanung und –kontrolle 
Verträge vorbereiten Projekte auswählen 
Projekte bewerten T.. 
Tabelle 6 - Auswahl von Aufgaben des Projektcontrollers (Demleitner, 2006) S.23  
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3 Das bauwirtschaftliche Vertragscontrolling einer Tunnelbaustelle aus 
Bauherrensicht 
 
Nach der erfolgten theoretischen Betrachtung des Controllings und insbesondere 
des Projektcontrollings wird nun im gegenständlichen Kapitel auf das 
bauwirtschaftliche Vertragscontrolling einer Tunnelbaustelle aus Sicht eines 
öffentlichen Bauherrn eingegangen.  
Es wird ein Vertrag basierend auf der ÖNORM 2203-1 „Untertagebauarbeiten – 
Werkvertragsnorm Teil 1: Zyklischer Vortrieb“ betrachtet, die diesbezüglichen 
Regelungen werden in Kapitel 3.6 erläutert. Beim zyklischen Vortrieb 
unterscheidet man grundsätzlich zwischen einem Sprengvortrieb im Festgestein 
und einem Baggervortrieb im Lockermaterial. 
Die Zielvorstellungen von Bauherrn lauten zumeist: Hohe Qualität zu einem 
möglichst günstigen Preis in möglichst kurzer Zeit. Zwischen diesen typischen 
Zielvorgaben besteht ein grundsätzlicher Zusammenhang. (Balak, Rosenberger; 
Steinbrecher, 2005) S. 47ff 
Dieser Zusammenhang stellt sich im sogenannten „Magischen Dreieck“, wie im 
Kapitel 2.7.4 in Abbildung 9 dargestellt und beschrieben, dar.  
Das Controlling während der Bauphase erstreckt sich auf folgende Kernbereiche: 
• Terminkontrolle 
• Kostenkontrolle 
• Qualitätskontrolle sämtlicher Bauleistungen  
(Metzger Aschenbrenner; 2006) S. 171  
 
Die Rahmenbedingungen für Ausschreibungen und Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen in Österreich werden im Bundesvergabegesetz 2006 definiert.  
(Pichler, Haidegger, Rosenberger, 2007) S. 139 
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In diesem Zusammenhang wird festgehalten, dass im Gegensatz dazu private 
Bauherrn nicht dem österreichischen Bundesvergabegesetz unterliegen. 
Das Österreichische Bundesvergabegesetz 2006 §3, Abs. 1 definiert öffentliche 
Auftraggeber (Bauherrn) wie folgt: 
1. „der Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände, 
2. Einrichtungen, die 
a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse 
liegende Aufgaben zu erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, und 
b) zumindest teilrechtsfähig sind und 
c) überwiegend von Auftraggebern gemäß Z 1 oder anderen 
Einrichtungen im Sinne der Z 2 finanziert werden oder die hinsichtlich 
ihrer Leitung der Aufsicht durch letztere unterliegen oder deren 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus 
Mitgliedern besteht, die von Auftraggebern gemäß Z 1 oder anderen 
Einrichtungen im Sinne der Z 2 ernannt worden sind, 
3. Verbände, die aus einem oder mehreren Auftraggebern gemäß Z 1 oder 2 
bestehen.“ 
Als prüfende Instanz öffentlicher Bauherrn ist in Österreich der 
Bundesrechnungshof eingesetzt. Dieser kontrolliert auf Ersuchen oder Verlangen 
des Nationalrates sowie den legitimierten Entscheidungsträgern in Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft die Tätigkeiten des öffentlichen Bauherrn in 
Österreich. Der Bundesrechnungshof soll für den bestmöglichen Einsatz 
öffentlicher Mittel und die Verbesserung der Effizienz und Effektivität Sorge 
tragen. (www.rechnungshof.gv.at) 
Aus diesem Grund wird in weiterer Folge auch immer wieder auf die Sichtweise 
des Rechnungshofes zu bestimmten Themenbereichen verwiesen. 
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Die in weiterer Folge angeführten Beispiele zu den jeweiligen Themenbereichen 
sind dienen der Veranschaulichung und stehen nicht in Bezug zu einem 
konkreten Bauvorhaben. 
 
3.1 Die Aufgaben des Bauherrn 
Im Allgemeinen können folgende Aufgaben dem Bauherrn zugeordnet werden: 
 Festlegen der Projektziele, z.B. Qualitätsanforderungen 
 Aufstellen eines Organisations- und Terminplanes für die Bauaufgabe 
 Abschluss von Verträgen zur Verwirklichung der Projektziele 
 Koordination und Steuerung der Projektbeteiligten 
 Prüfen der Planungsergebnisse auf Einhaltung der Planungsvorgaben 
 Untersuchung von Zielkonflikten zur Fortschreibung der Projektziele 
 Ermittlung der Kosten im Hinblick auf ihre Finanzierung  
(Proporwitz, 2008) S.15  
 
Das Projektcontrolling ist in obiger Aufzählung nicht explizit ausgewiesen. Dies 
kann damit begründet werden, dass zur zeitlichen und fachlichen Entlastung des 
Bauherrn diese Leistungen oft an Dritte vergeben werden. (Kalusche, 2012) S.66 
Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (kurz 
ASFINAG) genannt, vergibt beispielsweise die Mehrzahl von Leistungen an 
Dritte. Die Österreichischen Bundesbahnen (kurz ÖBB) hingegen sind darauf 
bedacht die Vergabe von Leistungen an Dritte auf das Notwendigste zu 
beschränken. 
Die weitere Betrachtung erfolgt unabhängig der Tatsache, ob das 
Projektcontrolling vom Bauherrn selbst oder einem Dritten durchgeführt wird. 
Dies spielt insofern keine Rolle, da dies grundsätzlich keinen Einfluss auf das 
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Projektcontrolling an sich ausüben sollte. Auf die möglichen Organisationsformen 
des Projektcontrollings wird in Kapitel 3.2 näher eingegangen. 
Im Weiteren wird auf die in Kapitel 2.7.4 beschriebene Definition des 
Projektcontrolling von Demleitner aufgebaut, nachdem das Controlling dazu dient 
das Erreichen der Projektziele sicherzustellen. 
Die DIN 69904:2009-01 zählt folgende Tätigkeiten auf um dies zu erreichen: 
  Erfassung von IST Daten 
 SOLL-IST Vergleich 
 Feststellung und Analyse der Abweichungen 
 Bewertung der Konsequenzen und Vorschlagen von Korrekturmaßnahmen 
 Sowie das Mitwirken bei der Maßnahmenplanung und Überwachung Ihrer 
Durchführung. 
Aufgrund der Tatsache, dass das Vertragscontrolling die während des 
Projektverlaufs messbaren Größen betrachtet und direkt in die Steuerung des 
Projektverlaufes eingreifen kann ist dies eher kurzfristig angelegt und somit dem 
operativen Controlling zuzuordnen. (Proporwitz, 2008) S. 187 
Die oben angeführte Aussage wurde zwar für bauausführende Unternehmen 
abgegeben, ist jedoch auch für die Bauherrnseite zutreffend. 
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3.2 Die Zuständigkeiten für das Controlling in der Projektabwicklung 
In folgender Abbildung ist eine Standardprojektorganisation dargestellt, wie sie in 
der Literatur zu finden ist: 
 
Abbildung 10 – Standardprojektorganisation (Oberndorfer, Pfanner; 2007) S. 86 
Je nach Ressourcen der Bauherrenorganisation werden die Leistungen in obiger 
Abbildung vom Bauherrn selbst wahrgenommen oder an entsprechende befugte 
Dienstleister delegiert.  
Steinle sieht folgende Organisationsmöglichkeiten für die Verankerung des 
Controlling in Projekten: 
 Übernahme der Controllingaufgaben durch den Projektleiter im Wege eines 
Selbstcontrolling, 
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 Wahrnehmung der Aufgaben durch den gesamtunternehmensbezogenen, 
zentralen Controllingbereich 
 Übertragung der Aufgaben an einen externen Controller 
 Schaffung einer eigenständigen, projektbezogenen Controllingstelle oder 
Controllingabteilung (Steinle, 1998) S. 144 
Je mehr Leistungen durch einen Bauherrn delegiert werden, desto mehr hängt 
der Erfolg von zwei Komponenten ab: 
• Einerseits, dass für die jeweilige Dienstleistung, kompetente, verlässliche und 
befugte Organisationen gefunden werden, 
• andererseits, dass das so gebildete Team einen Teamgeist und soziale 
Kompetenz entwickelt (Oberndorfer, Pfanner; 2007) S.89 
Weiters hat sich als zweckmäßig herausgestellt, dass jeweilige beauftragte 
ausführende Unternehmen der Bauleistung zur Mitwirkung beim Controlling des 
AG zu verpflichten. Das heißt, dass im Zuge der Erstellung der Abrechnung die 
Kosten bereits der Controllingstruktur des AG zugeordnet werden. Diese 
vorgenommene Zuordnung wird in weiterer Folge von dem mit der Abrechnung 
betrauten Stellen des Bauherrn oder dem damit beauftragten Dritten kontrolliert. 
Durch diese Vorgehensweise können die Ressourcen des Bauherrn geschont 
werden, da bei einer nachtäglichen Zuordnung der Kosten Mehraufwände durch 
das nochmalige nachvollziehen der Abrechnung und eine weitere Prüfinstanz 
beim Bauherrn notwendig werden würde. 
Unabhängig der Vergabe der Leistungen des Projektcontrollings an Dritte oder 
durch den Bauherrn selbst, muss es im Interesse des Bauherrn sein ein 
funktionierendes Projektcontrolling zu implementieren, da Auswirkungen auf 
Kosten und Zeit letztendlich den Bauherrn treffen. 
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Nachfolgend eine Stellungnahme des Österreichischen Rechnungshofes zum 
Thema Controlling bei öffentlichen Auftraggebern: 
„Für Großbauprojekte sollten frühzeitig die erforderlichen quantitativen und 
qualitativen Personalressourcen bereitgestellt werden. Für eine angemessene 
Projektdokumentation und ein wirkungsvolles Projektcontrolling wäre zu 
sorgen. Die begleitende Kontrolle sollte bereits in der Projektierungsphase 
installiert werden“. (Österr. Rechnungshof Bund_2006_10_08) S. 196f; 
 
3.3 Die Notwendigkeit des Controllings 
Aufgrund der knappen Haushaltslage durch diverse Sparpakete der öffentlichen 
Hand und der Meldungen in den Medien über immer wieder vorkommende 
Kostenüberschreitungen, insbesondere bei Infrastrukturbauvorhaben (hierbei 
muss z.B. das Projekt Skylink aufgezählt werden) nicht nur in Österreich, wird 
auch dem Projektcontrolling ein immer größerer Stellenwert auch auf Seiten von 
öffentlichen Auftraggebern zugemessen.  
Mit der Einführung eines Bau- und Kostencontrollings sollte aber nicht erst in 
der Ausführungsphase begonnen werden, sondern auch schon im 
Planungsstadium und auch noch während der Gewährleistungsphase 
durchgeführt werden. 
Die vier Phasen des Bau- und Kostencontrollings können wie folgt eingeteilt 
werden: 
• Controlling im Planungsstadium 
• Controlling während der Ausschreibungs- und Vergabephase 
• Controlling und Bauüberwachung während der Bauausführung 
• Controlling während der Gewährleistungsphase  
(Metzger, Aschenbrenner, 2006) S. 9 
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Hinsichtlich des im weiteren betrachteten Controllings während der Phase der 
Bauausführung ist festzuhalten, dass während der Bauausführung die 
Möglichkeit zum Setzen von kostensenkenden Maßnahmen sich verringern. 
(Metzger, Aschenbrenner, 2006) S. 171  
Das Einsparungspotential im zeitlichen Verlauf ist in nachfolgender Abbildung 
dargestellt: 
 
Abbildung 11 - Einsparungspotentiale nach Ausführungsfortschritt (Rüsberg, 1971) S. 25 
 
3.4 Die Grundlagen des Bauvertrages 
Gemäß Bundesvergabegesetz 2006 wird in § 99 Abs. 2 folgendes festgehalten: 
„Der Auftraggeber kann weitere Festlegungen für den Leistungsvertrag treffen. 
Bestehen für die Vertragsbestimmungen geeignete Leitlinien, wie ÖNORMen 
oder standardisierte Leistungsbeschreibungen, so sind diese heranzuziehen. Der 
Auftraggeber kann in den Ausschreibungsunterlagen in einzelnen Punkten davon 
abweichende Festlegungen treffen. Die Gründe für die abweichenden 
Festlegungen sind vom Auftraggeber festzuhalten und den Unternehmern auf 
Anfrage unverzüglich bekannt zu geben.“  
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Bei der Gestaltung von Tunnelbauverträgen in Österreich haben sich die 
Instrumentarien der ÖNORMen 
 B 2061 Preisermittlung für Bauleistungen 
 B 2110 Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen 
 B 2203 Untertage- Bauarbeiten 
bestens bewährt. (Schneider; Bartsch; Spiegl; 1999) S 120ff 
Mittlerweile ist die obiger Aufzählung noch um die ÖNORM B 2118 „Allgemeine 
Vertragsbestimmungen für Bauleistungen an Großprojekten mit 
Partnerschaftsmodell“ noch zu ergänzen. Im weiteren Verlauf dieser 
Diplomarbeit wird jedoch insbesondere auf die Regelungen der ÖNORM 
2110:2009 verwiesen. 
Man kann grundsätzlich zwischen folgenden bauvertraglichen Ausgestaltungen 
unterscheiden: 
 dem Einheitspreisvertrag, 
 dem Pauschalpreisvertrag 
 dem Regiepreisvertrag. 
Der Einheitspreisvertrag: 
Die Ausschreibung der Bauarbeiten für ein Tunnelbauwerk erfolgt auf Basis 
eines detaillierten Leistungsverzeichnisses und in der Regel einer 
bauherrenseiteigen Ausführungsplanung. (Girmscheid, 2010) S. 525 
Ein detailliertes und mit verbindlichen Einheitspreisen für die jeweiligen 
Positionen versehenes Leistungsverzeichnis ist Kernstück des Vertrags und 
Grundlage für die vorläufige und auch endgültige Ermittlung des Gesamtpreises. 
(Achammer, Stöcher; 2005) S. 114 
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Der Einheitspreis ist laut Verfahrensnorm ÖNORM A2050:2000 „Vergabe von 
Aufträgen über Leistungen“ als „ Preis für die Einheit einer Leistung, die in Stück, 
Zeit-, Masse- oder anderen Maßeinheiten erfassbar ist.“ definiert. 
Die Preisermittlung beim sogenannten Einheitspreisvertrag erfolgt somit auf 
Positionsebene. Der Einheitspreis einer Position besteht aus Preisanteilen für 
Lohn/Material/Gerät (Einzelkosten) und Zuschlägen (Baustellengemeinkosten, 
allg. Geschäftsgemeinkosten, Bauzinsen, Wagnis, Gewinn). Durch die 
Multiplikation des Einheitspreises mit dem Mengenvordersatz der jeweiligen 
Position wird der Positionspreis ermittelt. Die Summe aller Positionspreise 
ergeben den Gesamtpreis. Der Gesamtpreis zuzüglich der Umsatzsteuer ergibt 
die Angebotssumme (zivilrechtlicher Preis). 
Der aus den Einheitspreisen sowie den Mengenansätzen errechnete 
Gesamtpreis ist jedoch nicht verbindlich, sondern er vermittelt dem Auftraggeber 
nur einen Anhaltspunkt für die voraussichtlichen Kosten. (Bosse, 2005) S. 242  
Der Preis der vertraglich vereinbart wird bezieht sich demnach nicht auf die 
Endsumme des Angebotes  oder die einzelnen Positionspreise, sondern nur auf 
die jeweils angegebenen Einheitspreise. (Eschenbruch, Racky; 2008) S. 34 
Die Aufgliederung in Positionen hat nämlich (als abrechnungstechnisches 
Verfahren) hauptsächlich den Grund, den Entgeltanspruch des Auftragnehmers 
präzise zu ermitteln, nicht jedoch von vornherein ein Instrument zur Verteilung 
der Risiken. (Wenusch, 2009) S. 328  
Die Abrechnungsrundlage wird gemäß ÖNORM 2110 bei Einheitspreisen nach 
den Mengen der erbrachten Leistungen definiert. 
Der Pauschalpreisvertrag 
Diese Vertragsform erscheint dann zielführend, wenn Art, Güte und Umfang 
einer Leistung sowie die Umstände der Leistungserbringung zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung gesichert bekannt sind und somit mit Änderungen während der 
Bauausführung nicht zu rechnen ist. (Achammer, Stöcher; 2005) S. 114f 
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Bei dieser Vertragsform kann die Leistung pauschal als Gesamtpreis angeboten 
werden, der nicht aufgegliedert werden muss, aber auch gemäß addierten 
Positionen eines Leistungsverzeichnisses. Dieser Vertragstypus wird oft für 
definierte Teilleistungen, z.B. Baustelleneinrichtung als Ergänzung in 
Einheitspreisverträgen verwendet. (Achammer, Stöcher; 2005) S. 115  
Die Abrechnungsrundlage wird gemäß ÖNORM 2110 bei Pauschalpreisen nach 
dem vertraglichen Leistungsumfang definiert. 
Der Regiepreisvertrag 
Gemäß Österreichischem Bundesvergabegesetz § 24 Abs. 5 ist eine Vergabe zu 
Regiepreisen ist nur dann durchzuführen, wenn Art, Güte und Umfang der 
Leistung oder die Umstände, unter denen sie zu erbringen ist, nicht so genau 
erfasst werden können, dass eine Vergabe nach Einheits- oder Pauschalpreis 
möglich ist und nur nach dem tatsächlichen Stunden- oder Materialaufwand 
abgerechnet werden kann. 
Der Regiepreis ist gemäß oben zitiertem Gesetz der Preis für eine Einheit (z.B. 
Leistungsstunde oder Materialeinheit), welche nach tatsächlichem Aufwand 
abgerechnet wird. 
Die Abrechnungsrundlage wird gemäß ÖNORM 2110 bei Regiepreisen nach 
dem tatsächlichen Aufwand definiert. 
Zusammengefasst kann aufgrund der positiven Erfahrungen in den Alpenländern 
Schweiz und Österreich aber auch in Norwegen der klassische 
Einheitspreisvertrag nach wie vor als die beste Form eines Tunnelbauvertrages 
angesehen werden. (Märki; 1998) S. 382ff  
Gemäß Aussage des Österreichischen Rechnungshofs sollte bei der 
Ausschreibung von Tunnelbauvorhaben von Pauschalierungen Abstand 
genommen werden. (Österr. Rechnungshof; 2006_2) S. 12f  
 Das bauwirtschaftliche Vertragscontrolling einer Tunnelbaustelle aus Bauherrensicht 
 
Seite 40 
3.5 Kostenarten im Bauvertrag 
Beim Einheitspreisvertrag im Tunnelbau können im Wesentlichen zwei Arten von 
Kosten bezüglich ihrer Abrechnung unterschieden werden: 
• zeitabhängige Kosten oder zeitgebundenen Kosten 
• leistungsabhängige Kosten 
Zeitgebundene Kosten fallen bei der Leistungserbringung in annähernd gleich 
bleibender Höhe je Zeiteinheit an und laufen auch bei Bauunterbrechungen 
weiter, bei längerer Dauer der Unterbrechung allenfalls in verringerter Höhe. 
Diese Kosten sind in der Regel in eigenen Positionen je Zeiteinheit zu erfassen. 
(ÖNORM B 2061:1999) S. 10 
Leistungsabhängige Kosten fallen im Zuge der Leistungserbringung an und 
werden nach der tatsächlichen Arbeitsleistung mit den Positionen des 
Leistungsverzeichnisses abgegolten. Diese Positionen werden im 
Leistungsverzeichnis mit geeigneten Mengeneinheiten z.B. m³ für Aushub 
erfasst. 
 
3.6 Die Regelungen zur Abrechnung nach ÖNORM B2203-1 
Im gegenständlichen Kapitel wird auf die Regelungen der ÖNORM B2203-1 
Untertagebauarbeiten – Werkvertragsnorm Teil1: Zyklischer Vortrieb 
eingegangen.  
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Vortriebsarbeiten gemäß ÖNORM  
2203-1 in Vortriebsklassen einzuteilen sind. Sollte der Auftraggeber es aus 
besonderen Gründen für zweckmäßig erachten, können auch andere 
Abrechnungsmodelle angewendet werden. Diese werden im Zuge dieser 
Diplomarbeit jedoch nicht behandelt. 
Der Begriff Vortriebsklasse wird in der ÖNORM 2203-1 folgendermaßen definiert: 
 Das bauwirtschaftliche Vertragscontrolling einer Tunnelbaustelle aus Bauherrensicht 
 
Seite 41 
„ Einteilung der Vortriebsarbeiten nach den bautechnischen Maßnahmen, welche 
der Verrechnung des Ausbruches und der Ermittlung der Vortriebsdauer dienen.“ 
Gemäß ÖNORM 2203-1 wird der Tunnelvortrieb in Kalotte, Strosse und Sohle 
unterteilt. 
 
 
Abbildung 12 - Tunnelbautechnische Begriffe (Quelle ÖNorm B 2203-1, Anhang A) 
Im Folgenden wird auf die Klassifizierung der Vortriebsklasse für die Kalotte 
eingegangen. Für die Einteilung der Vortriebsklassen für die Strosse und Sohle 
gelten ähnliche Prinzipien. Auf diese wird aber an dieser Stelle nicht gesondert 
eingegangen. 
Die Vortriebsklassen werden mit einer sogenannten ersten Ordnungszahl (1. OZ) 
und mit der 2. Ordnungszahl (2. OZ) gekennzeichnet, die mittels eines 
Schrägstrich voneinander getrennt sind und zu einer Vortriebsklassenmatrix 
zusammengefasst werden.  
Die 1. OZ ergibt sich nach dem Abschlagslängenbereich der Vortriebsklasse, 
z.B.: 1,7m bis 2,2m für eine Vortriebsklasse in der Kalotte mit der 1. OZ von 4/xx. 
Die Berechnung der 2. OZ ergibt sich aus der bewerteten Summe der Zusatz- 
und Stützmaßnahmen, aus welcher die 2. OZ gemäß vorgegebener 
Berechnungsmethode ermittelt wird. 
Beispielhaft kann eine Vortriebsklasse somit wie folgt gekennzeichnet sein 
4/2,58. 
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Auf die Berechnung der 2. OZ bzw. die Ausgestaltung der Vortriebsklassenmatrix 
wird an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen. 
Die Vortriebsklasse regelt die Vergütung für den Ausbruch in m³ und dient zur 
Ermittlung der theoretischen Vortriebsdauer. Ebenso regelt die Vortriebsklasse 
die einzubauenden Zusatz- und Stützmaßnahmen. Diese können aber im Zuge 
der Ausführung variiert werden. Die Vergütung der Zusatz- und 
Stützmaßnahmen erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. Die tatsächliche 
Abschlagslänge sowie die einzubauenden Stützmittel, um das anstehende 
Gebirge zu beherrschen, werden mit dem Auftragnehmer im Zuge sogenannter 
Ausbaufestlegungen vereinbart. Auf bautechnische Detailfestlegungen in der 
gegenständlichen ÖNORM bezüglich z.B. Übermaß, geologisch bedingter 
Mehrausbruch oder ähnliches wird hier nicht weiter eingegangen. 
Die Vortriebsdauer ist variabel anzusetzen und dafür Positionen als 
Verrechnungseinheiten anzugeben. 
Im Zuge der Legung des Angebotes sind vom Bieter Vortriebsgeschwindigkeiten 
für die einzelnen Vortriebsklassen anzugeben, welche dann die Grundlage für 
die Vergütung der zeitabhängigen Kosten bilden. Die Vergütung der 
zeitabhängigen Kosten erfolgt somit unabhängig vom tatsächlichen 
Ausführungsfortschritt (dem IST). Dies bedeutet, dass sich der Ausführende in 
der Realität sich einen Bauzeitvorsprung als auch einen Bauzeitrückstand 
erarbeiten kann. Auf die Bauzeitermittlung wird im Kapitel fünf noch detailliert 
eingegangen. 
3.7 Die Gliederung des Bauvertrages 
Im Tunnelbau gibt es einen besonderen Regelungsbedarf, der sich von dem für 
andere Gewerke erforderlichen deutlich unterscheidet. Im Wesentlichen betrifft 
dies bautechnische und abrechnungstechnische Bereiche: 
Es sind klare Reglungen im Vertrag bezüglich der Abrechnungsbedingungen 
festzulegen. 
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 vertragsrechtlich 
In vertragsrechtlicher Hinsicht wird von einem Tunnelbauvertrag folgendes 
verlangt: 
o große Anpassungsfähigkeit 
o faire Risikoverteilung 
o Vorkehrungen zur Vermeidung, Beilegung und Schlichtung von 
Streitigkeiten 
 vergaberechtlich – volkswirtschaftlich 
Hier stehen folgende Forderungen an den Vertag im Vordergrund: 
o • fairer Wettbewerb 
o • Vergleichbarkeit der Angebote 
o • Einschränkung der Spekulation 
o • faire Risikoverteilung 
(Schneider, 2004) S.19ff 
Für die Gliederung eines Bauvertrages gibt es in Österreich keine verbindlichen 
Regularien. In der Praxis kann ein Bauvertrag folgende Gliederung aufweisen: 
I. Ausschreibungsgrundlagen 
II. Rechtliche Vertragsbestimmungen 
III. Technische Vertragsbestimmungen 
IV. Baulosbeschreibung 
V. Technische / Gutachten Berichte 
VI. Termine / Fristen 
VII. Leistungsbeschreibung 
VIII. Angebotsunterlagen 
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IX. Abrechnungsbestimmungen 
X. Zuschlagskriterien 
XI. Erklärungen des Bieters 
XII. Pläne 
Für das Controlling einer Baustelle sind unter Annahme der oben aufgeführten 
Gliederung insbesondere folgende Punkte maßgeblich: 
Termine / Fristen:  dieser Teil regelt die zeitlichen Komponenten 
des Bauvertrages 
Leistungsbeschreibung:  diese regelt den Umfang der zu 
erbringenden Leistung und die Abrechnung 
Abrechnungsbestimmungen:  dieser Teil regelt detaillierte Fragestellung zu 
Abrechnungsthematiken 
 
3.8 Veränderliche Preise im Bauvertrag 
Im österreichischen Bauvertrag ist zu unterscheiden, ob die Leistungen zu 
Festpreisen oder veränderlichen Preisen beauftragt wurden.  
Mit dem Vertragsabschluss für ein Bauvorhaben sind die Marktverhältnisse auf 
die vereinbarten Angebotspreise fixiert. (Hager, Pfanner; 2007) S. 340 
Festpreise sind, wie der Name schon sagt, „fest“ und unterliegen keiner 
Anpassung im Zeitraum der Baustellenabwicklung.  
Ein veränderlicher Preis hingegen ist ein Preis, der bei Änderungen vereinbarter 
Grundlagen unter bestimmten Voraussetzungen geändert werden kann. Die 
vereinbarten Grundlagen sind im Regelfall durch Indexwerte repräsentiert. 
(Kropik, 2007) S.14  
Laut Bundesvergabegesetz 2006 §24 Abs. 7 ist bei unzumutbaren 
Preisschwankungen durch: 
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• langfristige Verträge, deren Laufzeit 12 Monate überschreitet oder 
• preisbestimmende Kostenanteile, die einer starken Preisschwankung 
unterliegen, 
zu veränderlichen Preisen auszuschreiben, anzubieten und zuzuschlagen. 
Ansonsten ist eine Vergabe zu Festpreisen zulässig. 
Durch veränderliche Preise sollte dem Vertragspartnern unzumutbare und damit 
nicht kalkulierbare Unsicherheiten durch starke Preisschwankung bei 
langfristigen Verträge genommen werden. 
Weiters legt das Bundesvergabegesetz in diesem Zusammenhang in § 97 Abs. 3 
fest, dass bei der Vereinbarung veränderlicher Preise die Preisanteile in Lohn 
und Sonstiges aufzugliedern sind. 
Für die Preisanteile Lohn und Sonstiges sind die Voraussetzungen für eine 
eindeutige Preisumrechnung in den Vertragsbestimmungen zu schaffen. 
Eindeutige Regelungen hierzu sind in der ÖNORM 2111 festgelegt. 
Für die Ermittlung des Umrechnungsprozentsatzes bei veränderlichen Preisen 
kann gemäß ÖNORM 2111 ein bereits verlautbarter Indizes (z.B.: der 
Brückenbauindex verlautbart von der Statistik Austria) oder ein eigens 
zusammengestellter Warenkorb festgelegt werden.  
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In folgender Abbildung ist die Entwicklung des Baukostenindex für den 
Brückenbau ab Basisjahr 2005 dargestellt: 
 
Abbildung 13 - Entwicklung Baukostenindex Anteil Sonstiges 
 
Als ein kostenbestimmendes Element im Tunnelbau das starken 
Preisschwankungen unterworfen ist kann der Stahl genannt werden. Stahl 
kommt im Tunnelbau in hohem Ausmaß z.B. in Form von Gitterträgern oder 
Ankern zur kraftschlüssigen Verbindung vom Gebirge mit der Außenschale zum 
Einsatz. 
In der in weiterer Folge dargestellten Abbildung ist die Stahlpreisentwicklung seit 
dem Jahr 2006 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass nach einer Explosion des 
Stahlpreises im Jahr 2008 dieser wieder sehr stark gefallen ist und nun wieder 
steigt. 
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Abbildung 14 - Stahlpreisentwicklung seit 2006 (Quelle: www.Stahlbroker.de) 
Man stelle sich eine Vergabe eines großen Tunnelbauvorhabens genau zum 
Zeitpunkt des Höchststandes des Stahlpreises ca. im Juli 2008 vor. Die 
Baufirmen wären gezwungen  - sofern diese nicht auf fallende Preise spekulieren  
- die immens hohen Stahlpreise an den Bauherrn weiterzugeben. Dieser wäre 
bei einer Vergabe zu Festpreisen auch bei fallendem Stahlpreis zur Bezahlung 
der vertraglich vereinbarten Preise für die Stahlbauteile verpflichtet. Bei Vergabe 
zu veränderlichen Preisen wird die Stahlpreisentwicklung über die 
Indexanpassung der Preise im Bauvertrag berücksichtigt. 
Der Österreichische Rechnungshof hält dazu folgendes fest: 
„Die anzuwendenden Baukostenindizes sollten der Charakteristik des 
jeweiligen Bauvorhabens angepasst werden.“  
(Österr. Rechnungshof, Wien 2009_07) S. 44f 
 
„Indexsteigerungen sollten möglichst frühzeitig berücksichtigt werden, um das 
Kostenbewusstsein zu stärken und das Finanzierungserfordernis in einem 
frühen Projektstadium realistisch darstellen zu können.“ (Österr. 
Rechnungshof, Bund_2006_10_08) S. 222f 
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Die Regelung zur Vergütungsänderung durch Änderung der Kosten wird auch 
Preisgleitung genannt. (Gräser, 1995) S. 82 
Für die Umrechnung veränderlicher Preise werden sogenannte Preisperioden 
definiert, in denen die Preisumrechnung „stabil“ ist. 
3.9 Die Controllingstruktur eines Projekts 
Für die Kostenverfolgung bzw. –planung sollte das Projekt bzw. der Bauvertrag 
systematisch in überschaubare Teilbereiche gegliedert werden. 
Die ÖMORM 2114 definiert hierzu den Begriff der Untergruppe (UG) als „Gruppe 
von Leistungen, die unabhängig von der Gliederung des Leistungsverzeichnisses 
zum Zweck einer speziellen Summenbildung bei der Mengenermittlung als 
zusammengehörig gekennzeichnet werden.“ 
Der oftmals in der Praxis und auch im Weiteren verwendete Begriff Vorgang ist 
gemäß DIN 69000 Netzplantechnik, als zeiterforderndes Geschehen mit 
definiertem Anfang und Ende definiert. 
Es können folgende Arten der systematischen Gliederung aufgezählt werden 
(Hager, Pfanner; 2007) S. 326 
Physische Gliederung 
Bei der physischen Gliederung werden räumlich und geometrisch abgegrenzte 
Einheiten definiert. Dies können zum Beispiel Tunnelabschnitte oder Gebäude 
sein. 
Anlagenorientierte Gliederung 
Bei der Anlagenorienteierten Gliederung wird die Controllingstruktur auf die 
definierten wirtschaftlichen Einheiten angepasst. Im Regelfall werden hierfür die 
Merkmale der physischen Gliederung zur Anwendung kommen. 
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Phasenorientierte Gliederung 
Dabei wird das Projekt in einzelne Ablaufphasen gegliedert. Es können zum 
Beispiel die Genehmigungsphase, die Bauphase und die Inbetriebnahmephase 
sein. 
Finanztechnische Gliederung 
Bei der finanztechnischen Gliederung wird das  
Projekt nach der Herkunft der Geldmittel gegliedert. Es kann zwischen Geldern 
der EU, dem Bund, oder privaten Investoren unterschieden werden. 
Organisatorische Gliederung 
Die organisatorische Gliederung kommt zur Anwendung, wenn an einem Projekt 
mehrere Organisationen beteiligt sind. Dies kann zum Beispiel bei 
Gemeinschaftsprojekten der ASFINAG und der ÖBB der Fall sein. 
Für die gegenständliche Betrachtung des bauwirtschaftlichen 
Vertragscontrollings sind von den aufgezählten systematischen Gliederungsarten 
die physische und die anlagenorientierte Gliederung auf einen bestehenden 
Vertrag am geeignetsten anwendbar. 
Die beschriebene Gliederung eines Bauvertrages kann einerseits direkt über das 
Leistungsverzeichnis oder über Vorgänge, welche losgelöst vom 
Leistungsverzeichnis eigens definiert werden, erfolgen. Bei der Berücksichtigung 
der Controllingstruktur über das Leistungsverzeichnis, ist für jede geometrisch 
und räumlich abgegrenzte Einheit die benötigten Positionen eigens angegeben. 
Dies kann dazu führen, dass dieselben Positionen öfters im LV vorhanden sind 
und dies zu einer spekulativen Preisbildung durch den Auftragnehmer führt. 
Bei der Abbildung der Controllingstruktur über Vorgänge werden für jede Einheit 
die benötigten Positionen ermittelt, und gleichartige Positionen in 
Vorgangsgruppen zusammengefasst. Die Zuordnung zu den einzelnen 
Vorgängen erfolgt dann im Zuge der Bauabrechnung im jeweiligen 
Abrechnungsprogramm. Dies hat zudem den Vorteil, dass der Umfang des 
Leistungsverzeichnisses somit eingegrenzt werden kann. 
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In der folgenden Abbildung ist eine mögliche physische Untergliederung eines 
Tunnelbauprojektes mittels Vorgängen dargestellt. Es ist zu beachten, dass bei 
folgender Abbildung von einer Unterteilung in zwei voneinander unabhängigen 
Vortrieben ausgegangen wird. 
 
Abbildung 15 - Beispielhafte physische Gliederung eines Tunnels 
In tabellarischer Form zusammengefasst kann die Controllingstruktur wie folgt 
abgebildet werden: 
Projekteinheit Beschreibung Vorgang 
BE-Fläche BE-Fläche 01 0100 
BE-Fläche BE-Fläche 02 0200 
Deponie Deponie  0300 
Tunnel VT 01 Querschnitt ~ 40m² von km 0,00 bis km 0,40 0410 
Tunnel VT 01 Querschnitt ~ 35m² von km 0,40 bis km 2,50 0420 
Tunnel VT 02 Querschnitt ~ 35m² von km 2,50 bis km 5,25 0430 
Tunnel VT 02 Querschnitt ~ 70m² von km 0,00 bis km 0,85 0510 
Tunnel VT 02 Querschnitt ~ 75m² von km 0,85 bis km 1,75 0520 
Tunnel VT 02 Querschnitt ~ 65m² von km 1,75 bis km 2,40 0530 
Tabelle 7- Controllingstruktur 
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Die Einteilung sollte, wie bereits eingangs erwähnt, in planbaren und 
überschaubaren Abschnitten vorgenommen werden. Es ist daher bei der 
Erstellung der Controllingstruktur auf die jeweiligen Randbedingungen des 
Projekts Bedacht zu nehmen. 
Die Einteilung der Controllingabschnitte in Abbildung 14 erfolgte anhand 
folgender Kriterien: 
Zuerst wurde eine Unterteilung in oberirdische (BE – Fläche 1 + 2, Deponie) und 
unterirdische Gewerke (Projekteinheit = Tunnel) vorgenommen. Im Weiteren 
wurden die oberirdischen Gewerke nochmals nach ihrer Nutzung (BE – Fläche 
bzw. Deponie) unterteilt. Die BE – Flächen wurden aufgrund ihrer räumlichen 
Trennung in der Controllingstruktur getrennt erfasst. 
Die unterirdischen Gewerke wurden in einem ersten Schritt nach den 
unterschiedlichen Querschnittsgrößen unterteilt.  
Aufgrund der Zuordnung des aufzufahrenden Bereichs mit einer 
Querschnittsgröße von 35m² einerseits zum Vortrieb 01 und andererseits zum 
Vortrieb 02 wurde dieser bei der diesbezüglichen Schnittstelle geteilt. Es ist bei 
der Unterteilung in Querschnittsgrößen noch festzuhalten, dass diese auch in 
einem für den Bauvertrag „interessanten“ Größenordnung bezüglich Zeit und 
Kosten liegen sollen um eine Inflation und somit einen unnötigen hohen Aufwand 
im Zuge des Controllings zu vermeiden. 
Die Vorgänge eignen sich in weiterer Folge für die Meilensteinplanung. 
Die DIN 69900 definiert Meilensteine als „ein Ereignis besonderer Bedeutung“. 
Meilensteine sind durch vorher definierte (geplante) Projektergebnisse und einen 
Termin gekennzeichnet. (Bea, Scheurer, Hesselmann; 2003) S. 70 
Weiters ist bei Großbauvorhaben, die aus mehreren Verträgen bestehen, darauf 
zu achten, dass die Controllingstruktur des Teilprojektes (des Einzelvertrages) in 
die übergeordnete Controllingstruktur des Gesamtprojektes ohne großen 
Aufwand möglich ist. Das heißt, dass es zu keinen Überschneidungen der 
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definierten Vorgänge kommt. Dies kann z.B. verhindert werden, indem die 
Controllingstruktur des Gesamtprojektes vertragsbezogen erstellt wird.  
3.10 Die Risiken in der Bauabwicklung 
Der ON-Regel 49000 folgend kann Risiko wie folgt definiert werden: 
„Risiko beinhaltet Chance und Schadenspotential. Es schätzt das Szenario nach 
Wahrscheinlichkeit und Auswirkung ein. Das Risiko umfasst nicht nur plötzlich 
eintretende Schadensereignisse, sondern auch unerwartete, sich schleichend 
einstellende Fehlentwicklungen.“ 
Somit enthält der Begriff Risiko nach obiger Definition nicht nur eine negative, 
sondern auch eine positive Seite. Im Folgenden wird aber aufgrund des bereits in 
Kapitel 3.3, Abbildung 10, dargestellten geringen Einsparungspotentials in der 
Ausführungsphase nur auf das Schadenspotential von Risiken eingegangen. 
Gemäß ÖNORM 2110:2009 sind folgende Risiken in der Bauabwicklung in der 
Sphäre des Bauherrn anzusiedeln: 
Alle vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen (z. B. Ausschreibungs-, 
Ausführungsunterlagen), verzögerte Auftragserteilung, Stoffe (z. B. Baugrund, 
Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z. B. Leistungsänderungen) sind 
der Sphäre des AG zugeordnet. Der Sphäre des AG werden außerdem 
Ereignisse zugeordnet, wenn diese 
1) die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen objektiv unmöglich machen, 
oder 
2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom 
AN nicht in zumutbarer Weise abwendbar sind.  
Ist im Vertrag keine Definition der Vorhersehbarkeit von außergewöhnlichen 
Witterungsverhältnissen oder Naturereignissen festgelegt, gilt das 10-jährliche 
Ereignis als vereinbart. 
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Die Risiken im Tunnelbau ergeben sich hauptsächlich dadurch, dass der Boden 
gleichzeitig Last, Tragwerk und Material darstellt und der Tunnel meist ein 
Verbundbauwerk aus dem anstehenden Fels- und Bodenmaterial und der 
entsprechenden künstlichen Auskleidung ist.  (Girmscheid, 2010) S. 524  
Weitere Risikoquellen werden in nachfolgender Abbildung dargestellt.  
 
Abbildung 16 – Risikoquellen (Demleitner, 2006) S. 53 
 
Im Risikomanagement ist es eine Hauptaufgabe, die möglich eintretenden 
Risiken zu bewerten und je nach Eintrittswahrscheinlichkeit und dem zu 
erwartenden Schaden zu bewerten. 
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Abbildung 17 - Risikoklassifizierung (Heche, 2004) S. 112 
Als Beispiel kann hierfür das Risiko eines Wassereinbruchs  im Tunnel während 
der Bauausführung angeführt werden. WIrd die Eintrittswahrscheinlichkeit als 
gering, aber der zu erwartende Schaden als hoch eingestuft, ist es trotzdem 
ratsam die notwendigen Materialen vorzuhalten und Konzepte vorzubereiten, um 
den eintretenden Wassereinbruch beherrschen zu können, da die zu 
erwartenden Kosten bei Eintritt des Ereignisse um ein vielfaches höher sein 
werden, als im Vergleich zu den Kosten für das Vorhalten der Materialien und die 
Erstellung der Konzepte. 
Seitens des Bauherrn ist auch bei der Auswahl des Bauverfahrens darauf 
Bedacht zu nehmen, dass das Risikopotential minimiert wird. 
Ein weiterer Weg zur Minimierung von Risiken wird in der einschlägigen Literatur 
zum Risikomanagement ist die Übertragung der Risiken an den Vertragspartner, 
in diesem Fall aus Sicht des öffentlichen Bauherrn an die beauftragte 
ausführende Baufirma. Dies kann mittels unterschiedlicher Vertragsmodelle 
realisiert werden. 
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Dieses Szenario ist aber gemäß österreichischem Bundesvergabegesetz von 
2006 in § 79, Abs. 3 wie folgt geregelt: 
„Die Ausschreibungsunterlagen sind so auszuarbeiten, dass die Vergleichbarkeit 
der Angebote sichergestellt ist und die Preise ohne Übernahme nicht 
kalkulierbarer Risiken und ohne umfangreiche Vorarbeiten von den Bietern 
ermittelt werden können.“ 
Als Beispiel für ein unkalkulierbares Risiko, kann im Tunnelbau das 
Baugrundrisiko herangezogen werden. 
Der Baugrund kann vor dem Auffahren des Tunnels nur stichprobenartig 
erkundet und mittels Modellen beschrieben werden. Daher ist dieser für die 
ausführende Firma nicht kalkulierbar. (Bosse, 2005) S. 3  
Weiters ist eine vollständige bis ins Detail gehende Leistungsbeschreibung eines 
Bauprojektes unmöglich. Aus diesem Grund werden sich immer 
Leistungsänderungen und daraus resultierend Preisänderungen ergeben.  
(Basty 2002) S. 101 
Die ÖGG – Richtlinie Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur 
definiert Vertragsrisiken als Kostenänderungen, die ihre Ursache in der 
Umsetzung des Vertrages unter den konkreten Leistungsbedingungen haben. 
Aufgrund der Tatsache, dass bei Großbauvorhaben bereits geringfügige 
prozentuale Abweichungen enorme Kosten darstellen, liegt es im Interesse des 
Bauherrn, Projektrisiken bereits vollumfänglich gegenzusteuern. Es ist jedoch 
festzuhalten, dass kein System in der Lage ist, Risiken in Projekten gänzlich 
auszuschließen. (Link, 2007) S. 231  
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3.11 Der „perfekte“ Bauvertrag 
Aufgrund der Komplexität von Bauverträgen bei großen Tunnelbaustellen und 
der unvorhersehbaren Risiken, insbesondere des Baugrundes, ist die Erstellung 
eines „perfekten“ Bauvertrags, bei dem alle möglichen Szenarien stimmig 
miteinander verknüpft sind, als nicht realistisch zu betrachten. 
Somit wird es während der Bauausführung immer notwendig sein, den 
Bauvertrag auf die gegebenen Bedingungen an Ort und Stelle anzupassen. 
Die ÖNORM 2110:2009 regelt die Anpassung des Vertrages wie folgt: 
Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch des AN auf Anpassung der 
Leistungsfrist und/oder des Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen 
erfüllt sind:  
1) Der AN hat die Forderung auf Vertragsanpassung angemeldet. 
2) Der AN hat eine MKF (Zusatzangebot) in prüffähiger Form vorgelegt. Dabei ist 
zu beachten: 
Der AN hat die Leistungsabweichung zu beschreiben und darzulegen, dass die 
Abweichung aus der Sphäre des AG stammt. Die erforderliche Dokumentation ist 
beizulegen. Eine Chronologie ist anzustreben. Ist die Ursache der 
Leistungsabweichung eine Leistungsänderung, reicht ein Hinweis auf die 
Leistungsanordnung und die Darlegung der Änderung aus. Eine darüber 
hinausgehende Nachweisführung dem Grunde nach ist in diesem Fall nicht 
erforderlich. Erforderlich ist eine nachvollziehbare Darlegung der Auswirkungen 
auf die Leistungserbringung.  
Die Ermittlung der Leistungsfrist und der neuen Preise ist grundsätzlich in der 
ÖNORM 2110 wie folgt geregelt: 
Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzögerung oder Beschleunigung der 
Ausführung verbunden, ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei 
auch die Folgen (z.B. Ausfall-Folgezeiten) und jahreszeitliche Umstände zu 
berücksichtigen sind.  
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Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und - soweit 
möglich - unter sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten 
(Preisgrundlagen des Angebotes), sowie Mengen- und Leistungsansätzen 
vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen. 
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich die Ermittlung der geänderten 
Leistungsfrist und die Ermittlung der neuen Preise mitunter sich sehr schwierig 
gestalten können. Dies allein aufgrund des Ziels zur Minimierung der Kosten auf 
Bauherrenseite und dem Ziel zur Maximierung des Umsatzes bzw. Gewinns auf 
Seiten des ausführenden Unternehmens. 
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4 Das Kostencontrolling einer Tunnelbaustelle 
Nur mit einem effizienten Kostencontrolling ist man in der Lage, ein 
vorgegebenes Kostenbudget sicher einzuhalten. Es muss jedoch zuerst davor 
gewarnt werden, anzunehmen, dass mit Hilfe des Kostencontrollings jede 
beliebig niedrige Kostenvorgabe auch eingehalten werden kann. (Schach, 
Sperling, 2001) S 783  
 
4.1 Überblick über das Kostenmanagement einer Infrastrukturbaustelle 
Das Kostenmanagement wird gemäß ÖGG – Richtlinie als  die Gesamtheit aller 
Maßnahmen im Rahmen der Kostenermittlung und des Kostencontrollings 
definiert. Ein effizientes Kostenmanagement hat kontinuierlich alle Phasen der 
Projekterrichtung vom Beginn der Planung bis zur Inbetriebnahme zu begleiten. 
Abbildung 18 - Phasen des Projektablaufes und Stufen der Kostenermittlung inkl. deren 
Methoden (ÖGG - Richtlinie) S. 8 
In obiger Abbildung sind die Projektphasen, die Stufen der Kostenermittlung und 
die dazugehörigen Methoden der Kostenentwicklung dargestellt. Mit 
zunehmendem Detailierungsgrad des Projekts wird auch die Stufe der 
Kostenermittlung und somit zwangsläufig auch die dazugehörige Methode der 
Kostenermittlung detaillierter.  
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Ein allgemeines Rechenschema für die Ermittlung von Plankosten, gegliedert 
nach Kostenkomponenten, ist im Folgenden dargestellt. Dieses Rechenschema 
ist sowohl für die Ermittlung der Kosten vor bzw. nach Vertragsabschluss 
anwendbar.  
B Basiskosten (exkl. G, R und V) 
+G Kostenansätze für Wertanpassung und Gleitung 
=BG Plankosten inkl. G 
+R Kostenansätze für Risiken (R=U+Z) 
 U T Kostenansätze für Risiken in der Planungsphase 
 
ZT Kostenansätze für Risiken in der 
Ausführungsphase 
=BGR Plankosten inkl. G und R 
+V Kostenansätze für Vorausvalorisierung 
=BGRV Plankosten inkl. G,R und V (= Gesamtkosten) 
Tabelle 8 - Kostenermittlung (Hager, Pfanner; 2007) S. 332 
Im Folgenden werden nun die im oben dargestellten Rechenschema 
verwendeten Begriffe definiert: 
Basiskosten 
Die Basiskosten enthalten alle planbaren Kosten eines Projektes. Die 
Basiskosten vor Vertragsabschluss werden mit Hilfe von Preisdatenbanken von 
vergleichbaren Projekten ermittelt. Sollten keine Vergleichspreise vorliegen, 
werden diese eigenhändig kalkuliert. (Littwin, 2006) S.206 
Die ÖGG Richtline Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur hält 
dazu fest, dass die Basiskosten aufgrund ihrer Marktabhängigkeit stets an einen 
Zeitpunkt (Preisbasis der Bezugsbasis bzw. Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) 
gebunden sind. Die Ansätze für Gleitung und Wertanpassung sowie für die 
Vorausvalorisierung sind gemäß dargestelltem Rechenschema gesondert 
auszuweisen. 
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Der Zeitpunkt bzw. die Preisbasis für die Basiskosten nach Vertragsabschluss ist 
gemäß ÖNORM 2110:2009 der Termin für die Angebotsabgabe. 
Kostenansätze für Wertanpassung und Gleitung 
Der Kostenansatz für Wertanpassung und Gleitung berücksichtigt die bereits 
eingetretene Marktpreisentwicklung zwischen zwei Stichtagen. Während die 
Wertanpassung die Preisentwicklung bis zum Vertragsabschluss beinhaltet, 
enthält der Kostenansatz für Gleitung die eingetretene Preisentwicklung ab 
Vertragsabschluss bis zum jeweiligen Stichtag. 
Kostenansätze für Risiken 
Aufgrund der bereits dargestellten Tatsache, dass es keinen perfekten 
Bauvertrag gibt und es im Zuge der Bauabwicklung immer wieder zu 
Änderungen kommt, die Kostensteigerungen verursachen können sind 
entsprechende Kostenansätze für die Risikovorsorge zu berücksichtigen. Die 
Risikovorsorge ist mit zunehmendem Projektfortschritt fortzuschreiben. Je weiter 
ein Projekt fortgeschritten ist, desto kleiner sollte im Regelfall die Risikovorsorge 
werden. 
Vorausvalorisierung 
Ist jener Anteil, der ausgehend von einem Stichtag die zukünftig prognostizierte 
Marktpreisentwicklung berücksichtigt. (Hager, Pfanner; 2007) S. 349 
Hierzu sei angemerkt, dass die Vorausvalorisierung für das Projektcontrolling in 
der Bauphase nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Entwicklung des für die 
Preisumrechnung zugrunde gelegten Index ist nicht vorhersehbar. Dieser 
Kostenansatz ist daher nur schwer abschätzbar und wird daher auch eigens 
ausgewiesen. Aufgrund der in Verträgen grundsätzlich eindeutigen Regelungen 
zur Preisumrechnung sind diese Kostensteigerungen auch nicht direkt 
beeinflussbar. 
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4.2 Die Erstellung der Urprognose 
Als erster Schritt nach Vertragsabschluss sollte im Rahmen des 
Kostencontrollings die sogenannte Urprognose erstellt werden. In der 
Urprognose wird der erwartete Mittelabfluss dargestellt. Grundlage hierfür sind 
der Vertragsbauzeitplan und die Controllingstruktur. Die Darstellung erfolgt meist 
tabellarisch und als Kosten/Zeit - Diagramm.  
Mit Start der Bauphase, somit nach Vertragsabschluss, liegt dem Bauherrn ein 
ausgepreistes Leistungsverzeichnis vom Auftragnehmer vor. Dieses bildet die 
Basis für das weitere Kostencontrolling. Dem Schema aus dem vorigen Kapitel 
folgend, werden die prognostizierten Basiskosten durch die erzielten Marktpreise 
ersetzt und somit auch die Kostenansätze für die Wertanpassung auf Null 
gesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Urprognose auf den Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses bezieht, ist der Kostenansatz für die Gleitung gleichfalls auf 
Null zu setzen. 
Weiters sollten die Ansätze für die Risikovorsorge nochmals auf Grundlage des 
geschlossenen Vertrags evaluiert werden. Dies insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt, ob der Auftragnehmer bei Leistungsteilen spekuliert hat und 
somit mit diesen Leistungen ein größeres Risiko von Kostensteigerungen 
verbunden ist. Die Ansätze für die Vorausvalorisierung sollten ebenso nochmals 
evaluiert werden. 
Ein entsprechendes Kosten/Zeit – Diagramm ist auf nachfolgender Seite 
dargestellt. 
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Abbildung 19 - Diagramm Urprognose 
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Bei der Darstellung in einem Kosten/Zeit – Diagramm ist darauf Bedacht zu 
nehmen, dass der dargestellte Mittelabfluss zum Stichtag nicht dem 
Leistungsstand entspricht. Der Mittelabfluss erfolgt um die Dauer der 
Rechnungserstellung sowie den Prüffristen des Auftraggebers verzögert.  
Es ist eine Urprognose für den Gesamtabfluss wie auf vorheriger Seite 
dargestellt, sowie für die jeweiligen Vorgänge der Controllingstruktur zu erstellen. 
Auf Grundlage der Urprognose inkl. einem Zuschlag für die Vorausvalorisierung 
und die Risiken prognostiziert der Bauherr seinen Mittelbedarf und muss sich um 
die Sicherstellung der Finanzierung kümmern. 
4.3 Die Erhebung des IST – Abflusses 
Für das Projektkostencontrolling ist die Feststellung des IST – Abflusses ein 
wesentlicher Schritt. Der IST – Abfluss stellt bei gegenständlicher Betrachtung 
den Abrechnungsstand dar. 
Die im Weiteren beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf die Ermittlung 
des IST - Abflusses von Einheitspreisverträgen. 
Die Ermittlung des Mengenvordersatzes erfolgt in der Regel „spitz“, das heißt, 
dass grundsätzlich keine geschätzten Mengen in die laufende Teil- oder 
Abschlagsrechnung aufgenommen werden, sondern nur exakt ermittelte. 
Ausnahmen können z.B.: bei Erdbauarbeiten Zwischenbauzustände sein. 
Bei der Ermittlung der Mengenvordersätze kann dies einerseits über Planmaße 
oder über Naturmaße erfolgen. Die diesbezüglichen Regelungen sind im 
Bauvertrag festzulegen. Bei der Dokumentation der Mengen auf Grundlage der 
tatsächlichen Ausführung vor Ort wird zur Dokumentation ein sogenanntes 
Ausmaßblatt gemäß ÖNORM 2114 erstellt. 
Bei der Ermittlung der Mengenvordersätze ist insbesondere darauf zu achten, 
dass Mengenvordersätze unter Berücksichtigung der Controllingstruktur ermittelt 
werden. Weiters ist darauf zu achten, dass die Leistungen (bzw. Mengen) den 
richtigen Preisperioden zugeordnet werden. 
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Der IST – Abfluss ergibt sich aus Leistungen des Hauptvertrages (ursprünglich 
vergebener Vertrag) sowie aus möglichen zusätzlichen Leistungen. Zum 
hintanhalten von Zinsforderungen des Auftragnehmers kann es dem Bauherrn 
zweckmäßig erscheinen, Mehrkosten aus Leistungsänderungen bereits vor der 
Einigung über die Preise dieser zusätzlichen Leistungen und somit vor der 
formellen Beauftragung abzüglich einer Sicherstellung zu bezahlen. Aus dieser 
Vorgangsweise entsteht dem Auftragnehmer natürlich kein Anrecht auf diese 
Preise. 
Dies rührt daher, dass die Erstellung eines formellen Nachtragsangebotes durch 
den Bauausführenden und in weiterer Folge die Prüfung durch den Bauherrn 
inkl. der Verhandlung des Nachtragsangebotes mitunter sehr langwierig sein 
kann, jedoch dem ausführenden Unternehmen ab Beginn der Erbringung der 
geänderten Leistung die Vergütung dieser zusteht. 
Der somit vergütete Betrag der „B-Rechnung“ oder auch vorläufige Vergütung 
genannt, sollte in der Bauabrechnung extra ausgewiesen werden um eine 
Vermischung mit den Hauptvertragsleistungen zu verhindern. 
Bei der Erstellung der Prognose der Plankosten, auf welche im folgenden Kapitel 
eingegangen wird, sind diese Kostenteile auf Grundlage des aktuellen 
Verhandlungsstandes anzupassen und etwaige Änderungen auch in der 
Vergütung zu berücksichtigen. 
Jegliche Änderung der Mengen von den ausgeschriebenen Mengen in einem 
Bauvertrag, sei es aufgrund von Mengenfehlern in der Ausschreibung oder 
Mehrmengen aufgrund von geänderten Leistungen, sind nachvollziehbar zu 
dokumentieren.  
Dabei ist zu beachten dass die Dokumentation der Mengenänderungen 
jedenfalls auf Vorgangsebene nicht nur auf die Gesamtmenge im Bauvertrag 
durchgeführt wird. Ein Beispiel hierfür ist, dass in einem Vorgang bzw. 
Tunnelabschnitt kein Swellex – Anker vorgesehen wurde, dieser aber 
grundsätzlich im Bauvertrag vorhanden ist. Kommt jetzt der Umstand hinzu dass 
in einem anderen Vorgang bzw. Tunnelabschnitt Swellex – Anker zugeordnet 
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und nur eine geringe Anzahl dieser eingesetzt wurde, kann der mit dem 
Kostencontrolling beauftragte Mitarbeiter/Dienstleister des Bauherrn dazu 
neigen, diesen Umstand außer Acht zu lassen. Es wäre jedoch für die 
Nachvollziehbarkeit anzuraten in beiden Vorgängen die Gründe für die 
Mengenänderungen zu dokumentieren. 
Im Weiteren wird das Ablaufschema für die Abrechnung gemäß ÖNORM 2114 
abgebildet. 
 
Abbildung 20 - Ablaufschema Abrechnung (ÖNORM 2114:1996) S. 3 
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4.4 Die Erstellung einer aktuellen Kostenprognose unter Berücksichtigung 
des Arbeitsfortschrittes und der Leistungsänderungen 
Unter der Erstellung einer aktuellen Plankostenprognose oder auch der 
Kostenverfolgung wird die periodische Kontrolle der Gesamtkosten eines 
Bauwerkes verstanden. (Oberndorfer; 2004) S.225 
Aufbauend auf den angefallenen IST – Kosten werden die Kosten, die bis zum 
Projektabschluss noch anfallen werden prognostiziert. Ziel der Kostenprognose 
sollte eine Darstellung der erwarteten Kosten im zeitlichen Verlauf gleich der 
Urprognose sein. Die Kostenprognose sollte gemäß der Controllingstruktur des 
Projektes durchgeführt werden und in eine Gesamtprognose zusammengefasst 
werden. 
Die Darstellung der aktuellen Prognose erfolgt wieder graphisch in einem 
Kosten/Zeit – Diagramm. 
Für die Ausführungsphase sind bei den Basiskosten zusätzlich zu der 
Auftragssumme noch folgende Kosten zu berücksichtigen: 
 Kosten aus Mehr- oder Mindermengen,  
 den Kosten der bereits vergebenen oder zu vergebenden Zusatzaufträge, 
sowie den 
 Kosten für jene Leistungen (Leistungsbereiche), welche noch nicht vergeben 
sind oder als Eigenleistungen erbracht werden 
(ÖGG Richtlinie Kostenermittlung) S. 13 
 
 Evaluierung der Kosten im zeitlichen Verlauf des Hauptvertrages und der , 
 bereits erteilten Zusatzaufträge, 
 Mengenänderungen bei beauftragten Leistungen (Hauptvertrag und 
Zusatzaufträge), 
Es sind natürlich nicht nur die Basiskosten, sondern auch die übrigen 
Kostenansätze gemäß Rechenschema zu evaluieren.  
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 Evaluierung der Kostenansätze für Wertanpassung und Gleitung, 
 Evaluierung der Kostenansätze für die Vorausvalorisierung, 
 Evaluierung der Kostenansätze für die Risikovorsorge. 
Die Wahl des zeitlichen Abstandes für die Erstellung einer aktuellen 
Kostenprognose ist im Wesentlichen von der Dauer und der Komplexität des 
Bauvorhabens bestimmt. 
Ein in der Praxis üblicher zeitlicher Abstand für die Erstellung einer aktuellen 
Kostenprognose kann mit drei Monaten angegeben werden. Eine aktuelle 
Prognose der Gesamtkosten sollte zeitnah zum Stichtag erfolgen, um einen 
aktuellen Überblick über die Gesamtkostensituation zu erhalten.  
Aufgrund der Tatsache, dass ein Bauvertrag in der Praxis mehrere hundert 
Positionen beinhalten kann, sind zur Erstellung der aktuellen Kostenprognose die 
wesentlichen Positionen des Bauvertrags herauszuarbeiten.  
Dies kann mit Hilfe des Instrumentariums der ABC – Analyse erfolgen. Die ABC 
– Analyse fußt auf der Tatsache dass in der Regel eine relativ kleine Anzahl der 
Positionen den Hauptteil der Kosten verursachen.  
Eine mögliche Klassifizierung der A-, B- und C-Teile kann wie folgt 
vorgenommen werden: 
Als A-Positionen werden jene ca. 10% der Positionen, die 80% der 
Gesamtkosten verursachen, bezeichnet.  
Als B- Positionen werden jene ca. 20% der Positionen, die 15% der 
Gesamtkosten verursachen, bezeichnet.  
Als C- Positionen werden jene ca. 70% der Positionen, die 5% der 
Gesamtkosten verursachen, bezeichnet. (Schulte, 2001) S. 60 
In der Literatur finden sich keine einheitlichen Grenzwerte für die einzelnen 
Gruppen. Sie reichen bei A- Positionen von ca. 5% bis 15% der Positionen die 
ca. 80% der Gesamtkosten verursachen. 
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Die ABC – Analyse angewandt auf einen dem Verfasser bekannten Bauvertrag 
ergibt folgendes Bild: 
Die Gesamtzahl der Positionen beträgt 1336 Stück. Als Kriterium zur 
Klassifizierung der A- Positionen wurde herangezogen, dass die kumulierte 
Summe der Positionspreise 80% der Gesamtkosten des Vertrags verursachen. 
Nach erfolgter Auswertung wird festgestellt, dass 114 Positionen 80% der 
Gesamtkosten betragen, das entspricht ca. 8,5% der Anzahl der gesamten 
Positionen im Bauvertrag.  
Für die Klassifizierung der B- Positionen wurde als Kriterium herangezogen, dass 
die kumulierte Summe der Positionspreise 15% der Gesamtkosten des 
Bauvertrags verursachen. Es wurde festgestellt, dass 252 Positionen 15% der 
Gesamtkosten betragen, das entspricht ca. 18,9% der Anzahl der gesamten 
Positionen im Bauvertrag.  
Die restlichen 970 Positionen des Bauvertrages werden somit als C- Positionen 
klassifiziert und machen lediglich ca. 5% der Gesamtkosten des Bauvertrages 
aus. 
Die oben ausgeführte Auswertung sollte aufzeigen, dass man sich mit Beginn 
des Kostencontrollings die Kostentreiber (oder A- Positionen) jedes Bauvertrages 
herausarbeiten sollte, da diese „überschaubare“ Anzahl von Positionen den 
Großteil der Kosten verursacht. 
Das Wissen um die Kostentreiber ist natürlich auch für die Steuerung des 
Projektes unabdingbar um, sofern möglich, Gegensteuerungsmaßnahmen 
einleiten zu können, die eine Kostenüberschreitung aufgrund von z.B. 
Mengenänderungen verhindern zu können. 
Aufgrund des Ergebnisses der ABC – Analyse kann wie erwartet festgestellt 
werden, dass die Positionen für Ausbruch und Stützung sowie ein Teil der 
Zeitgebundenen Kosten einen Großteil der Gesamtkosten verursachen.  
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Mithilfe des Soll – Ist Vergleichs auf Positionsebene kann die Entwicklung der 
dem Vertrag zugrunde gelegten prognostizierten Mengen mit den tatsächlich 
angefallenen Mengen je Position verglichen werden.  
Die Plankosten errechnen sich grundsätzlich wie folgt: 
Plankosten = Istkosten + Prognosekosten 
(Hager, Pfanner; 2007) S. 331 
Aufgrund der Tatsache, dass der tatsächliche Anfall der verschiedenen 
Vortriebsklassen und somit auch die benötigten Stützmittel vom anstehenden 
Gebirge beeinflusst werden und dieses vorab nur stichprobenartig erkundet 
werden kann, birgt dies einen sehr hohen Unsicherheitsfaktor (Risiko) in der 
Kostenprognose. Auf Grundlage der Erfahrungen in der Bauabwicklung ist die 
Vortriebsklassenverteilung zu überprüfen und gegebenenfalls die sich daraus 
ergebende Mengenänderungen in der Kostenprognose zu berücksichtigen. 
Bei den Mehrkosten, welche durch den Bauherrn verursacht und somit seiner 
Sphäre zuzuordnen sind, können grundsätzlich zwischen den erwarteten und 
bereits eingereichten Mehrkosten in Form von Nachträgen unterschieden 
werden. 
Bei den vom Bauherrn erwarteten Mehrkostenforderungen sind diese für die 
Kostenprognose abzuschätzen. Dies kann einerseits mit bestehenden Positionen 
im Vertrag (sofern vorhanden), oder auf Detailkalkulationsebene mit den 
Einzelansätzen für Geräte, Arbeitskräfte und Material erfolgen.  
Bei bereits seitens des AN eingereichten Nachträgen ist die Höhe der vom AN 
verlangten Mehrkosten inkl. derer Nachweise bereits vorhanden. Der Bauherr 
oder der vom Bauherrn mit der Prüfung beauftragte Dienstleister muss diesen 
auf Grundlage der Ansätze des bestehenden Vertrags prüfen und die geprüften 
Kosten fließen in die Kostenprognose ein. 
Die Evaluierung der Vorausvalorisierung hat ebenso einen großen Stellenwert in 
der Erstellung der aktuellen Kostenprognose. Die bisher getroffenen Ansätze 
sind auf Grundlage der erwarteten Entwicklung der vereinbarten 
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Preisumrechnungsgrundlagen neu zu bewerten. Dies kann sich mitunter als 
schwierig erweisen, da dies eine exakte Kenntnis der weiteren Entwicklung z.B. 
des Stahlpreises, aufgrund seines gewichtigen Anteils im Warenkorb des 
Brückenbauindex, voraussetzen würde. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
nochmals auf die Abbildung des Verlaufs des Brückenbauindex und dessen 
sprunghaften Anstiegs in der Mitte des Jahres 2008. In der Praxis wird man mit 
einer Berechnung mittels Durchschnittswerten das Auslangen finden bzw. finden 
müssen. 
Bezüglich der Evaluierung der Kostenansätze für die Risikovorsorge ist darauf zu 
achten, dass diese mit zunehmendem Ausführungsfortschritt an das 
verbleibende Restrisiko angepasst werden. Ansonsten hat man unter Umständen 
am Projektende einen Kostenansatz für Risiko stehen der so nicht realisiert 
wurde. Es ist jedoch auch darauf zu achten, dass während der Bauabwicklung 
neue Risiken hinzukommen können. Dies könnte bei gegenüber dem Vertrag 
geänderten Umständen der Leistungserbringung der Fall sein. Insbesondere 
sollte darauf geachtet werden, dass die Kostenansätze für die Risikovorsorge 
und die Kostenansätze für erwartete Mehrkosten sauber voneinander getrennt 
sind.  
Eine übersichtliche Darstellung der Kostenentwicklung kann in tabellarischer 
Form erfolgen. Dabei werden die Kostenveränderungen bezugnehmend auf den 
Hauptauftrag ermittelt und dargestellt. Weiters ist der „Status“ des 
Kostenansatzes in der Tabelle anzugeben. Aufgrund dieses ist ableitbar, mit 
welcher Kostengenauigkeit die jeweiligen Kostenansätze prognostiziert wurden.  
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Tabelle 9 - Kostenverfolgung 
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Die graphische Darstellung der fortgeschriebenen Gesamtkosten ist in der unten 
stehenden Abbildung dargestellt. Die Ansätze für die Risikovorsorge wurden in 
den Mittelabfluss integriert und werden somit entgegen der Darstellung im 
Diagramm zur Urprognose nicht mehr gesondert ausgewiesen.  
 
Abbildung 21 - Diagramm Plankostenprognose 
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Die in Tabelle 9 dargestellten Kostenänderungen sind den Vorgängen der 
Controllingstruktur zuzuordnen. Um diese Änderungen der Kosten in einem 
Kosten/Zeit – Diagramm gemäß Abbildung 21 darstellen zu können, ist die 
Erbringung der zugehörigen Leistung zeitlich innerhalb der Bauzeit einzuordnen. 
4.5 Die Schlussrechnungsprüfung unter Einbeziehung der Controllingdaten 
Die ÖNORM 2110 hält zum Thema Schlussrechnung folgendes fest: 
„Die Gesamtleistung ist in der Schlussrechnung, die als solche zu bezeichnen ist, 
abzurechnen. Etwaige Abschlagsrechnungen und -zahlungen sowie 
Haftungsrücklass, Vertragsstrafe, Prämie u. dgl. sind anzuführen.“ 
Die Schlussrechnung stellt eine Gesamtabrechnung dar und unterscheidet sich 
somit von den Abschlagsrechnungen die während der Bauzeit eingereicht 
wurden. (Freis, 2009) S.143 
Die ÖNORM 2110 enthält hinsichtlich der Schlussrechnung folgende 
Regelungen: 
 Schlussrechnungen sind spätestens zwei Monate nach der vertragsgemäßen 
Erbringung der Leistung vorzulegen, sofern im Vertrag keine andere Frist 
vereinbart wurde.  
 Die Fälligkeit von Schlussrechnungen ab einer Auftragssumme von 
€ 50.000,00 wird mit drei Monaten angegeben, sofern keine andere Frist 
vereinbart wurde. 
 Die Mengenansätze der Schlussrechnung werden durch die Mengen in den 
während der Bauzeit getätigten Abschlagszahlungen nicht 
vorweggenommen. 
Aufgrund der Festlegung, dass die Mengen aus den Abschlagsrechnungen nicht 
Grundlage für die Mengenermittlung der Schlussrechnung sind, sind sämtliche 
Mengen der im Leistungsverzeichnis vorhandenen Positionen natürlich inklusive 
aller Zusatzbeauftragungen nochmals aufzurollen und gesamtheitlich zu prüfen. 
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Im Zuge dieser Prüfung durch den Bauherrn oder einem von ihm beauftragten 
Dienstleister ist auch besonders auf die Zuordnung der Mengen (bzw. Kosten) in 
der Controllingstruktur Bedacht zu nehmen. Hierfür ist die während der Bauzeit 
vorgangsbezogene Dokumentation der Massenänderung, -verschiebungen 
unabdingbar, um die Zuordnung nachvollziehen und nachvollziehbar darstellen 
zu können. 
Im Zuge der Schlussrechnungsprüfung sind auch etwaige Über- oder 
Unterzahlungen seitens des Bauherrn an den AN in den einzelnen 
Abrechnungszeiträumen zu prüfen. Über- oder Unterzahlungen können z.B.: bei 
der vorläufigen Vergütung von geänderten Leistungen vor dem Abschluss der 
Preisverhandlungen resultieren. Aus einer erfolgten Überzahlung würde dem 
Bauherrn ein Zinsanspruch erwachsen. 
An dieser Stelle wird noch angemerkt, dass gemäß ÖGG Richtlinie für 
Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur bei Großprojekten die 
mehrere Aufträge umfassen, nachdem alle Schlussrechnungen anerkannt sind, 
die Gesamtkosten des Projektes festgestellt werden. Das Ergebnis dieser 
Kostenfeststellung dient als Grundlage für die Anlagenverwaltung und 
Abschreibung, sowie der Gewinnung von Baukostenkennwerten für zukünftige 
Projekte. (ÖGG – Richtlinie für Kostenermittlung) S.9 
Der Österreichische Rechnungshof hält dazu zum Thema 
Schlussrechnungsprüfung folgendes fest. 
„Bei der Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen sollte, vor allem 
bei zeitlich versetzt ausgeführten Bauleistungen, eine Plausibilitätsprüfung 
hinsichtlich der Massenermittlung vorgenommen, Leistungen nur in 
konsequenter Anwendung des abgeschlossenen Bauvertrags vergütet und 
allfällige Abrechnungsmängel bei der Prüfung der Schlussrechnung behoben 
werden“. 
(Österr. Rechnungshof, 2009_7) S. 64f 
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5 Das Termincontrolling einer Tunnelbaustelle 
Neben dem Kostencontrolling ist das Termincontrolling von maßgebender 
Bedeutung für den Projekterfolg sowohl für den Bauherrn als auch für das 
ausführende Unternehmen. (Racky (Hrsg); 2009) S.44 
5.1 Termine und Fristen im Bauvertrag 
Wie bereits in Kapitel 3.6 aufgezeigt, basiert der Grundgedanke der  
ÖNORM 2203-1 auf einem flexiblen Bauzeitmodell für den Vortrieb. Die Angabe 
von Festzeiten ist nur für den Zeitraum Baubeginn bis Vortriebsbeginn, sowie für 
den Zeitraum Vortriebsende bis Bauende, sofern es die Verhältnisse zulassen, 
zulässig. Die erforderlichen Maßnahmen zur Bewältigung der vor Ort 
angetroffenen Geologie werden in sogenannte Vortriebsklassen 
zusammengefasst, für welche im Zuge des Angebotsverfahrens seitens des 
Bieters Vortriebsgeschwindigkeiten angegeben werden.  
Der Leistungsumfang (Bau - Soll) wird gemäß ÖNORM 2110 wie folgt definiert: 
„Alle Leistungen des Auftragnehmers (AN), die durch den Vertrag, z. B. 
bestehend aus Leistungsverzeichnis, Plänen, Baubeschreibung, technischen und 
rechtlichen Vertragsbestimmungen, unter den daraus abzuleitenden, objektiv zu 
erwartenden Umständen der Leistungserbringung, festgelegt werden.“ 
Die SOLL – Bauzeit entspricht somit der Bauzeit unter zugrunde liegen der 
prognostizierten Vortriebsklassenverteilung des Bauherrn und unter 
Berücksichtigung der seitens des Bieters oder Auftragnehmers angegebenen 
Vortriebsgeschwindigkeiten.  
Die IST – Bauzeit stellt den tatsächlichen Leistungsfortschritt dar. 
Die SOLLTE – Bauzeit oder SOLL` – Bauzeit ist nach Kenntnis der 
Leistungsänderungen (= Massenänderungen, zusätzliche und geänderte 
Leistungen) aufgestellte, vertraglich bindende Bauzeitplan.  
(Kropik, Krammer, 1999, S.340) 
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Im Zusammenhang mit dem Termincontrolling im Tunnelbau wird man auch 
immer wieder mit dem Begriff des „zeitkritischen Weg“ konfrontiert. Der 
„zeitkritischen Weg“ stellt einerseits den zeitlängsten Ablauf dar, wenn alle 
Vorgänge in den richtigen logischen Zusammenhang gebracht werden. 
Andererseits stellt dieser auch den zeitkürzesten Weg für das Projekt dar. Eine 
Änderung der Bauzeit erfolgt nur über die Veränderung von Vorgängen die am 
zeitkritischen Weg liegen. (Blasberg, 2004) S: 122 
Seitens des Bauherrn werden grundsätzlich auch pönalisierte Termine im 
Bauvertrag im Zuge der Ausschreibung angegeben. Bei nicht Erreichen eines im 
Vertrag definierten Leistungsziels zu einem bestimmten Zeitpunkt, erwächst dem 
Bauherrn/Auftraggeber ein Anspruch auf eine Vertragsstrafe auch Pönale 
genannt. Die diesbezüglichen Regelungen sind in Österreich im AGBG § 1336 
festgehalten. 
Der Zweck der Vertragsstrafe liegt in der Schadenspauschalierung: Es ist 
jedenfalls der vereinbarte Vergütungsbetrag zu bezahlen, ungeachtet des 
Umstandes, wie hoch der eingetretene Schaden tatsächlich ist. Der Bauherr 
erspart sich dadurch eine oft komplizierte Berechnung des im Einzelfall 
tatsächlich eingetretenen Schadens. Daneben dient die Vertragsstrafe auch 
dazu, entsprechenden Druck auf den Auftragnehmer auszuüben, seine Leistung 
vertragskonform zu erfüllen. Die Vertragsstrafe hat keinen Einfluss auf die 
Erfüllungspflichten des Auftragnehmers. Sie bestimmt jenen Betrag, der bei 
Verletzung dieser Erfüllungspflichten zu bezahlen ist. (Größ, 2010) 
Die ÖNÖRM 2110 hält im Zusammenhang mit der Vertragsstrafe folgendes fest: 
„Der Anspruch des AG auf Leistung einer vereinbarten Vertragsstrafe durch den 
AN entsteht, sobald der AN in Verzug gerät und nicht nachweisen kann, dass er 
oder seine Erfüllungsgehilfen den Verzug nicht verschuldet haben; der Nachweis 
eines Schadens ist nicht erforderlich.  
Soweit nicht anders festgelegt, ist die Vertragsstrafe mit höchstens 5 % der 
ursprünglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises) insgesamt 
begrenzt.“ 
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5.2 Die Bauzeitverfolgung und Bauzeitprognose 
In Bauverträgen mit der ÖNORM 2203-1 als Grundlage, sind jedoch auch die 
pönalisierten Termine, sowie das gesamte Bauzeitmodell für den Vortrieb flexibel 
und richten sich nach den tatsächlich aufgefahrenen Vortriebsklassen. Gemäß 
ÖNORM 2203-1 sind folgende Zeiten ebenso vertraglich zu berücksichtigen: 
 Vortriebsunterbrechungen, 
 Vortriebs-Stillliegezeiten, 
 allfällige Erschwerniszeiten, 
 und sonstige Festzeiten. 
In folgender Abbildung ist eine Ermittlung der Gesamtbauzeit beispielhaft 
dargestellt. 
BAUBEGINN BIS VORTRIEBSBEGINN Z1A vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn
Z2A Vortriebsdauer
Z3A Vortriebs-Stillliegezeit 
Z4A Vortriebs-Stillliegezeit Abgang 
VORTRIEBSENDE BIS BAUENDE Z5A Ende Erkundungsmaßnahmen bis Bauende
D
A
U
E
R
BESCHREIBUNG
DESCRIZIONE
Vortrieb 
 
Abbildung 22 - Ermittlung Gesamtbauzeit 
Die in der Abbildung „Ermittlung Gesamtbauzeit“ abgebildeten Teilzeiten werden 
wie folgt definiert: 
Die Teilzeiten Z5A und Z6A sind natürlich nur bei Projekten von Bedeutung, bei 
denen weitere Erkundungsmaßnahmen während des Vortriebs bzw. nach 
Vortriebsende vorgesehen sind. 
Z1A:  Vertraglicher Baubeginn / Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn 
Z2A:  Vortriebsdauer auf Grundlage der seitens des Auftragnehmers 
angebotenen Leistungen je Vortriebsklasse  
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Z3A:  Die Vergütung der Teilzeit für Stillliegen erfolgt nach anerkannter Dauer 
der Ereignisse. Grundsätzlich werden die hierfür vorzusehenden Zeiten 
vom Bauherrn vorgegeben. 
Z4A:  Die Teilzeit beinhaltet die Stillliegezeiten für die vom Auftragnehmer 
angegebenen vorhersehbaren Vortriebsunterbrechungen. In der Regel 
sind dies die Weihnachtsfeiertage, die Osterfeiertag und der Tag der 
heiligen Barbara (04.Dezember) als Schutzpatronin der Mineure 
Z5A: Erkundungsende bis Bauende 
Im Bezug auf die ausgeschriebene Vortriebsklassenverteilung kann der 
Auftraggeber eine maximale oder minimale Vortriebszeit angeben, an welche 
sich der Auftragnehmer für die Legung eines ausschreibungskonformen 
Angebotes zu halten hat. 
Beispielhaft kann eine Angabe der maximal in Anspruch zu nehmenden Bauzeit 
inkl. allfälliger pönalisierter Zwischentermine wie folgt im Vertrag enthalten sein. 
T1 Auftragserteilung Innerhalb der Zuschlagsfrist 
T2 
Vertraglicher Baubeginn / 
Baufeldübergabe 
Bezugszeitpunkt 
T3 Vortriebsbeginn Vortrieb max. 120 KT* 
T4 Vortriebsende Vortrieb max. 1151 KT* 
T5 Bauende max. 1221 KT* 
*TT...Pönalisiert  
Tabelle 10 - Pönalisierte Termine 
Der Bauablauf muss seitens des Bauherrn mit ausreichendem Detaillierungsgrad 
beschrieben werden. Dazu dienen Ablaufpläne und geschriebene 
Bauzeitmodelle (Tabellen). (Schneider, 2004) S.27 
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Im Folgenden werden die verschiedenen Stufen der Bauzeitplanung erörtert. 
I. Der Ausschreibungsbauzeitenplan 
Der Ausschreibungsbauzeitenplan wird vom Bauherrn oder dessen beauftragen 
Dienstleister erstellt. In diesem wird der seitens des Bauherrn geplante 
Bauablauf veranschaulicht. Weiters ist aus dem Bauzeitenplan die 
durchschnittliche, der Berechnung der Vortriebsdauer zugrunde gelegte 
Vortriebsgeschwindigkeit zu entnehmen. Dieser wird der Ausschreibung 
beigelegt und dient somit der Orientierung des Auftragnehmers. 
II. Der Angebotsbauzeitenplan 
Der Angebotsbauzeitenplan wird vom Bieter im Zuge seiner Angebotslegung 
beim Auftraggeber eingereicht. Er enthält den seitens des Bieters geplanten 
Bauablauf sowie den Nachweis der Einhaltung des vorgegebenen Kriteriums der 
Bauzeit. Neben der grafischen Aufbereitung ist seitens des Bieters auch noch 
eine tabellarische Aufstellung der Vortriebsgeschwindigkeiten je Vortriebsklasse 
abzugeben, aus welcher die Bauzeit nachvollziehbar ist.  
III. Der Vertragsbauzeitenplan 
Der Vertragsbauzeitenplan baut auf dem Angebotszeitenplan des Bieters auf, 
unter Berücksichtigung der aufgrund von Aufklärungsgesprächen notwendigen 
Ergänzungen. Dieser stellt somit die SOLL – Bauzeit dar. 
IV. Der fortgeschriebene Bauzeitenplan 
Der fortgeschriebene Bauzeitenplan stellt die SOLL` – Bauzeit gemäß eingangs 
beschriebener Definition dar. 
Das Termincontrolling wird nun in weiterer Folge anhand eines Beispiels erklärt. 
Grundlage für das Beispiel bildet der als zeitkritisch angesehene Vortrieb 01 aus 
der Abbildung15 (Kapitel 3.9). Im Folgenden wird nun der Vortrieb 01 genauer 
betrachtet und die Terminverfolgung anhand dieses dargestellt. Der 
Vollständigkeit halber wird jedoch auch der Vortrieb 02 in den Diagrammen 
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dargestellt. Die folgende Tabelle gibt die SOLL – Bauzeit bzw. den 
Vertragsbauzeitplan wieder.  
Vom Bieter auszufüllende Felder 
Vom AG vorgegebene Werte 
Zu berechnende Felder 
120,00 [KT]
70m² - K4 / 1,97 127,50            [m] 4,95 [m/KT] 25,76 [KT]
70m² - K5 / 2,96 382,50            [m] 3,96 [m/KT] 96,59 [KT]
70m² - K6 / 6,98 340,00            [m] 3,52 [m/KT] 96,59 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 70m² 850,00            218,94 [KT]
75m² - K4 / 1,97 180,00            [m] 4,52 [m/KT] 39,82 [KT]
75m² - K5 / 2,96 450,00            [m] 3,74 [m/KT] 120,32 [KT]
75m² - K6 / 6,98 270,00            [m] 3,11 [m/KT] 86,82 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 75m² 900,00            246,96 [KT]
65m² - K4 / 1,97 227,50            [m] 5,00 [m/KT] 45,50 [KT]
65m² - K5 / 2,96 357,50            [m] 4,05 [m/KT] 88,27 [KT]
65m² - K6 / 6,98 65,00              [m] 3,55 [m/KT] 18,31 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 65m² 650,00            152,08 [KT]
35m² - K4 / 1,97 1.375,00         [m] 8,90 [m/KT] 154,49 [KT]
35m² - K5 / 2,96 687,50            [m] 7,69 [m/KT] 89,40 [KT]
35m² - K6 / 6,98 687,50            [m] 7,49 [m/KT] 91,79 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 35m² 2.750,00         335,68 [KT]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
Stollenanschlag 1,00                [ST] 2,00 [KT/ST] 2,00 [KT]
Nachlauf Sohle nach Vortriebsende K + ST
im Vortrieb 01 bis Sohlvortriebsende
1,00                2,00 [KT] 2,00 [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) 260,00            [ST] 0,01 [KT/ST] 2,60 [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z3,A
Teilzeit Z3,A = Stillliegezeit während Vortrieb 5,00 [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,A
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
Weihnachtsabgang 3,00 [ST] 15,00 [KT/ST] 45,00 [KT]
Osterabgang 4,00 [ST] 4,00 [KT/ST] 16,00 [KT]
Feiern (Barbarafeier; etc.) 3,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 3,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe 
AG)
1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z4,A = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb 65,00 [KT]
Teilzeit Z5,A = Vortriebsende bis Bauende Vortrieb 1
Vortriebsende Vortrieb 1 bis Bauende 70,00 [KT]
Summe Vortriebsdauer = Z1,A + Z2,A + Z3,A + Z4,A + Z5,A 1.220,26 [KT]
Teilzeit Z1,A = Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1
Teilzeit Z2,A = Vortriebsdauer Vortrieb 01
prognostizierte 
Verteilung
Vortriebs-
geschwindigkeit
Vortriebsdauer
Menge Leistung Gesamtdauer
 
Tabelle 11 - Urprognose Termincontrolling 
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Um einen gesamthaften Überblick über den Kosten- und Zeitverlauf zu erhalten 
ist es unumgänglich auch die Bauzeit auf die definierten Vorgänge der 
Controllingstruktur zuzuordnen. Dies geschieht durch die Zuteilung der sich 
ergebenden Vortriebszeiten inkl. Stillstandszeiten auf den jeweiligen Vorgang. 
200 510 520 530 430
Teilzeit Z1,A = Vertraglicher Baubeginn/ 
Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn 
Vortrieb 1
120,00 [KT] 120,00
70m² - K4 / 1,97 25,76 [KT] 25,76
70m² - K5 / 2,96 96,59 [KT] 96,59
70m² - K6 / 6,98 96,59 [KT] 96,59
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 70m² 218,94 [KT]
75m² - K4 / 1,97 39,82 [KT] 39,82
75m² - K5 / 2,96 120,32 [KT] 120,32
75m² - K6 / 6,98 86,82 [KT] 86,82
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 75m² 246,96 [KT]
65m² - K4 / 1,97 45,50 [KT] 45,50
65m² - K5 / 2,96 88,27 [KT] 88,27
65m² - K6 / 6,98 18,31 [KT] 18,31
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 65m² 152,08 [KT]
35m² - K4 / 1,97 154,49 [KT] 154,49
35m² - K5 / 2,96 89,40 [KT] 89,40
35m² - K6 / 6,98 91,79 [KT] 91,79
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 35m² 335,68 [KT]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: Gesamtdauer
Stollenanschlag 2,00 [KT] 2,00
Nachlauf Sohle nach Vortriebsende K + ST
im Vortrieb 01 bis Sohlvortriebsende
2,00 [KT] 2,00
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) 2,60 [KT] 2,60
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,A
Teilzeit Z3,A = Stillliegezeit während Vortrieb 5,00 [KT] 1,00 1,00 1,00 1,00 1
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,A
Weihnachtsabgang 45,00 [KT] 15,00 15,00 15,00
Osterabgang 16,00 [KT] 4,00 4,00 4,00 4,00
Feiern (Barbarafeier; etc.) 3,00 [KT] 1,00 1,00 1,00
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe 
AG)
1,00 [KT] 1,00
Teilzeit Z4,A = Stillliegezeit Abgang während 
Vortrieb
65,00 [KT]
Teilzeit Z5,A = Vortriebsende bis Bauende Vortrieb 1
70,00 [KT] 70,00
Summe Vortriebsdauer = Z1,A + Z2,A 
+ Z3,A + Z4,A + Z5,A
1.220,26 [KT] 126,00 246,54 267,96 173,08 408,68
Aufteilung Vortriebsdauer auf Vorgänge
Teilzeit Z 2,A  = Vortriebsdauer 
Vortrieb 01
Vortriebsdauer
Gesamtdauer
 
Tabelle 12 - Urprognose Termincontrolling mit Vorgangszuordnung 
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Die Darstellung der Bauzeitpläne kann in verschiedenen Formen erfolgen. Die 
Bauzeitpläne können z.B. als Balkendiagramm, Zeit-Weg-Diagramm oder als 
Netzplan dargestellt werden. 
Eine übersichtliche Darstellung stellt das sogenannte Zeit-Weg-Diagramm dar. In 
nachfolgender Abbildung der SOLL – Bauzeit wurde das Zeit-Weg Diagramm um 
die Vorgänge gemäß Controllingstruktur ergänzt.  
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 Abbildung 23 - Diagramm SOLL - Bauzeit 
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Bezüglich der oben dargestellten Abbildung ist hinsichtlich der Zeiten für die 
obertägigen Gewerke der Vorgänge 0100 und 0200 festzuhalten, dass diese im 
gegenständlichen Beispiel Festzeiten darstellen. Es handelt sich hierbei um die 
Errichtung der für den Tunnelvortrieb notwendigen Baustelleneinrichtungsflächen 
(BE - Flächen). Die Festzeit für die Räumung der Baustelle von Vortriebsende 
bis Bauende wurde dem Vorgang 0430 zugeordnet. 
Der oben dargestellte Bauzeitplan stellt somit die Ausgangslage für das 
Termincontrolling einer Tunnelbaustelle nach Vertragsabschluss aus der Sicht 
eines öffentlichen Bauherrn dar. 
Im Zuge der Ausführung wird die SOLL – Bauzeit der IST- und SOLL` – Bauzeit 
gegenübergestellt. Dazu ist es erforderlich die SOLL` – Bauzeit anhand der 
tatsächlichen aufgefahrenen Vortriebsklassen zu ermitteln. Dies geschieht im 
Folgenden anhand der Tabelle, die bereits zur Ermittlung der SOLL – Bauzeit 
herangezogen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass der Vortrieb 01 bis zum 
Wechsel auf den Querschnitt ~ 35m² abgeschlossen ist, deshalb sind die 
diesbezüglichen Vortriebslängen mit 0,00m angesetzt. 
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120,00 [KT]
70m² - K4 / 1,97 42,50              [m] 4,95 [m/KT] 8,59 [KT]
70m² - K5 / 2,96 255,00            [m] 3,96 [m/KT] 64,39 [KT]
70m² - K6 / 6,98 552,50            [m] 3,52 [m/KT] 156,96 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 70m² 850,00            229,94 [KT]
75m² - K4 / 1,97 450,00            [m] 4,52 [m/KT] 99,56 [KT]
75m² - K5 / 2,96 360,00            [m] 3,74 [m/KT] 96,26 [KT]
75m² - K6 / 6,98 90,00              [m] 3,11 [m/KT] 28,94 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 75m² 900,00            224,76 [KT]
65m² - K4 / 1,97 162,50            [m] 5,00 [m/KT] 32,50 [KT]
65m² - K5 / 2,96 455,00            [m] 4,05 [m/KT] 112,35 [KT]
65m² - K6 / 6,98 32,50              [m] 3,55 [m/KT] 9,15 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 65m² 650,00            154,00 [KT]
35m² - K4 / 1,97 -                   [m] 8,90 [m/KT] 0,00 [KT]
35m² - K5 / 2,96 -                   [m] 7,69 [m/KT] 0,00 [KT]
35m² - K6 / 6,98 -                   [m] 7,49 [m/KT] 0,00 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 35m² 2.750,00         0,00 [KT]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
Stollenanschlag 1,00                [ST] 2,00 [KT/ST] 2,00 [KT]
Nachlauf Sohle nach Vortriebsende K + ST
im Vortrieb 01 bis Sohlvortriebsende
-                   2,00 [KT] 0,00 [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) 100,00            [ST] 0,01 [KT/ST] 2,60 [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,A
Teilzeit Z3,A = Stillliegezeit während Vortrieb 2,00 [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,A
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
Weihnachtsabgang 2,00 [ST] 15,00 [KT/ST] 45,00 [KT]
Osterabgang 3,00 [ST] 4,00 [KT/ST] 12,00 [KT]
Feiern (Barbarafeier; etc.) 2,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 3,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe 
AG)
1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z4,A = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb 61,00 [KT]
Teilzeit Z5,A = Vortriebsende bis Bauende Vortrieb 1
Vortriebsende Vortrieb 1 bis Bauende 0,00 [KT]
Summe Vortriebsdauer = Z1,A + Z2,A + Z3,A + Z4,A + Z5,A 796,30 [KT]
Teilzeit Z1,A = Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1
Teilzeit Z2,A = Vortriebsdauer Vortrieb 01
prognostizierte 
Verteilung
Vortriebs-
geschwindigkeit
Vortriebsdauer
Menge Leistung Gesamtdauer
 
Tabelle 13 - Bauzeit IST 
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Die Zuordnung der jeweiligen Zeitanteile folgt dem Schema der 
Vorgangszuordnung der SOLL – Bauzeit. 
Für die IST – Bauzeit werden folgende Zeiten [KT] angenommen: 
Aufteilung IST – Bauzeit [KT] auf Vorgänge 
200 510 520 530 430 
124 273 269 198 
Keine IST – Daten 
vorhanden 
 
Die oben getroffenen Festlegungen in einem Weg – Zeit Diagramm aufgetragen, 
ergibt somit nachfolgende Darstellung: 
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Abbildung 24 - Diagramm IST - Bauzeit 
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Auf Grundlage des Vergleichs der SOLL – Bauzeit mit der SOLL` – Bauzeit und 
der IST – Bauzeit kann im Rahmen des Termincontrollings nun der zeitliche 
Verlauf des Projekts analysiert werden. 
Die Arbeiten, welche im Zuge der Festzeiten für den Vorgang 0100 und 0200 zu 
erledigen waren, sind sowohl in der SOLL` – Bauzeit sowie in der IST – Bauzeit 
in der SOLL – Bauzeit erfolgt. Es gibt somit keine Abweichung zur Prognose. 
Beim Vergleich der SOLL – Bauzeit mit der SOLL` Bauzeit für die nachfolgenden 
Vorgänge ist zu sehen, dass sich zum Stichtag die SOLL`- Bauzeit im Vortrieb 01 
und im Vortrieb 02 einen Vorsprung gegenüber der ursprünglichen SOLL – 
Bauzeit erarbeitet hat. Dies ist auf eine gegenüber der Prognose günstigere 
Vortriebsklassenverteilung zurückzuführen und dem geringeren Anfall von 
sonstigen Erschwerniszeiten.  
Jedoch beim Vergleich der SOLL‘ – Bauzeit mit der IST – Bauzeit ist zu sehen, 
dass im IST ein Bauzeitrückstand aufgebaut wurde. Die seitens des Bauherrn 
eingeforderten Termine, welche mit einer Vertragsstrafe / Pönale hinterlegt 
wurden, sind aber noch nicht betroffen. 
Die somit gewonnen Daten und die aktuelle Situation vor Ort, insbesondere der 
erwarteten Geologie, sind im Weiteren als Grundlage für eine aktualisierte 
Prognose der weiteren Vortriebsabschnitte zu verwenden. 
Der weitere Projektverlauf wurde beispielhaft aufgrund der Abstimmung mit den 
Beteiligten, insbesondere des Geotechnikers, wie folgt angenommen. 
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120,00 [KT]
70m² - K4 / 1,97 42,50              [m] 4,95 [m/KT] 8,59 [KT]
70m² - K5 / 2,96 255,00            [m] 3,96 [m/KT] 64,39 [KT]
70m² - K6 / 6,98 552,50            [m] 3,52 [m/KT] 156,96 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 70m² 850,00            229,94 [KT]
75m² - K4 / 1,97 450,00            [m] 4,52 [m/KT] 99,56 [KT]
75m² - K5 / 2,96 360,00            [m] 3,74 [m/KT] 96,26 [KT]
75m² - K6 / 6,98 90,00              [m] 3,11 [m/KT] 28,94 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 75m² 900,00            224,76 [KT]
65m² - K4 / 1,97 162,50            [m] 5,00 [m/KT] 32,50 [KT]
65m² - K5 / 2,96 455,00            [m] 4,05 [m/KT] 112,35 [KT]
65m² - K6 / 6,98 32,50              [m] 3,55 [m/KT] 9,15 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 65m² 650,00            154,00 [KT]
35m² - K4 / 1,97 2.337,50         [m] 8,90 [m/KT] 262,64 [KT]
35m² - K5 / 2,96 412,50            [m] 7,69 [m/KT] 53,64 [KT]
35m² - K6 / 6,98 -                   [m] 7,49 [m/KT] 0,00 [KT]
Dauer Vortrieb 01 - Querschnitt 35m² 2.750,00         316,28 [KT]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
Stollenanschlag 1,00                [ST] 2,00 [KT/ST] 2,00 [KT]
Nachlauf Sohle nach Vortriebsende K + ST
im Vortrieb 01 bis Sohlvortriebsende
1,00                2,00 [KT] 2,00 [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) 100,00            [ST] 0,01 [KT/ST] 2,60 [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z 3,A
Teilzeit Z3,A = Stillliegezeit während Vortrieb 2,00 [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z 4,A
Anzahl Dauer / Ereignis Gesamtdauer
Weihnachtsabgang 3,00 [ST] 15,00 [KT/ST] 45,00 [KT]
Osterabgang 4,00 [ST] 4,00 [KT/ST] 16,00 [KT]
Feiern (Barbarafeier; etc.) 3,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 3,00 [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe 
AG)
1,00 [ST] 1,00 [KT/ST] 1,00 [KT]
Teilzeit Z4,A = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb 65,00 [KT]
Teilzeit Z5,A = Vortriebsende bis Bauende Vortrieb 1
Vortriebsende Vortrieb 1 bis Bauende 70,00 [KT]
Summe Vortriebsdauer = Z1,A + Z2,A + Z3,A + Z4,A + Z5,A 1.188,58 [KT]
Teilzeit Z1,A = Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1
Teilzeit Z2,A = Vortriebsdauer Vortrieb 01
prognostizierte 
Verteilung
Vortriebs-
geschwindigkeit
Vortriebsdauer
Menge Leistung Gesamtdauer
 
Tabelle 14 - Bauzeitprognose 
Für den weiteren Verlauf des Vortriebes wurde die Vortriebsklassenverteilung für 
den Querschnitt mit 35m² gegenüber dem SOLL angepasst. Die Festzeit für den 
Bauabschluss wurde nicht angepasst und entspricht weiterhin der vom Bieter 
angegebenen Festzeit. Weiters wurden die noch anfallenden Abgänge 
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(entsprechende Stillstandszeiten) berücksichtigt. Somit ergibt sich die in 
nachfolgender Abbildung dargestellte Bauzeitsituation. 
 
Abbildung 25 - Diagramm Bauzeitprognose 
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Aufgrund des aufgebauten Bauzeitrückstandes ist in der Fortschreibung der 
Bauzeitprognose der SOLL` sowie das tatsächliche IST zu berücksichtigen. In 
gegenständlicher Betrachtung wurden die IST – Kurve entsprechend der SOLL‘ – 
Kurve, anhand der vertraglichen Vortriebsleistungen fortgeschrieben. In der 
Praxis kann der weitere IST – Verlauf vom SOLL` - Verlauf abweichen, sofern 
diesbezüglich Informationen vorliegen. 
In der Darstellung ergibt sich aber mit den angenommenen Werten ein 
verspäteter Baufertigstellungstermin und dem Bauherrn würde ein Anspruch auf 
die vertraglich vereinbarte Vertragsstrafe erwachsen.  
Aufgrund dieser Bauzeitprognose müsste der Bauherr nun seine möglichen 
Steuerungsmaßnahmen evaluieren. Diesbezüglich stehen dem Bauherrn auf 
Grund der Tatsache, dass er nicht direkt in den Vortrieb eingreifen kann, da dies 
dem beauftragten Auftragnehmer obliegt, nur mehr eingeschränkte Möglichkeiten 
zur Verfügung. Seitens des Bauherrn müssen insbesondere Schritte erwogen 
werden, um die Auswirkungen auf nachfolgende Gewerke zu minimieren. 
Auswirkungen von Leistungsänderungen auf die Bauzeit 
Leistungsänderungen können bauzeitneutral oder bauzeitbeeinflussend wirken. 
Im Zuge der Prüfung der Mehrkostenforderung des Auftragnehmers ist der 
Einfluss auf die Bauzeit zu bewerten.  
Sollte aufgrund einer Leistungsänderung mit den im Vertrag vorhandenen 
Vortriebsklassen das Auslangen nicht mehr gefunden werden, so sind neue 
Vortriebsklassen zu erstellen und die Vortriebsgeschwindigkeit auf Grundlage 
der im Vertrag vorhandenen Vortriebsklassen zu ermitteln. 
Bezüglich der Ermittlung von geänderten Vortriebsgeschwindigkeiten von 
Vortriebsklassen sind Regelungen in der ÖNORM 2203-1 enthalten. Die 
Ermittlung von Vortriebsgeschwindigkeiten, die mit diesen Regelungen nicht 
mehr abgedeckt sind, sind im Einzelfall gesondert zu bewerten. 
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6 Die Steuerungsmöglichkeiten während der Bauausführung 
Aufgrund des Ergebnisses der ABC – Analyse in Kapitel 4.4., hat sich 
herausgestellt, dass die Positionen für Ausbruch und Stützung sowie ein Teil der 
zeitgebundenen Kosten den Großteil der Gesamtkosten ausmachen.  
Die Kosten für den Ausbruch und die notwendigen Stützmittel sind von den 
tatsächlich vor Ort angetroffenen geologischen / geotechnischen Bedingungen 
abhängig und somit kaum beeinflussbar. 
Die zeitgebundenen Kosten sind von der Vortriebsklassenverteilung und damit 
auch von den tatsächlich vor Ort angetroffenen geologischen / geotechnischen 
Bedingungen abhängig. Diese sind somit auch kaum beeinflussbar. 
Aufgrund der Ergebnisse des Controllings des jeweiligen Bauabschnittes muss 
jedoch die Planung der weiteren nachfolgenden Gewerke auf die IST – Situation 
angepasst werden beziehungsweise eventuell erforderliche provisorische 
Maßnahmen ergriffen werden. Weiters ist denkbar, dass sich eine andere 
Baumethode als wirtschaftlich und zweckmäßig herausstellt, z.B. Auffahren des 
Tunnels mit einer Tunnelbohrmaschine anstatt im zyklischen Vortrieb. 
Bei solchen Überlegungen sind jedoch die Auswirkungen auf den bestehenden 
Bauvertrag im Einzelfall zu berücksichtigen und insbesondere auch die 
gesetzlichen Regelungen, insbesondere das Österreichische 
Bundesvergabegesetz 2006. 
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7 Die Informationssysteme auf einer Tunnelbaustelle 
Die Projektarbeit ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Informationen aus 
den unterschiedlichen Fachgebieten. (Kalusche, 2012) S. 122 
Im Zuge der Abwicklung einer Tunnelbaustelle wird eine Vielzahl von 
Dokumentationsunterlagen erstellt. Dazu zählen unter anderem: 
 Aufmaße und Abrechnungsunterlagen 
 Bautagesberichte 
 Protokolle (über Vertragsbesprechungen, Baubesprechungen, 
Abrechnungsbesprechungen, Planungsbesprechungen,T) 
 Pläne 
 Fotodokumentation 
 Sämtlicher Schriftverkehr 
 Periodische Berichte über den Baufortschritt (z.B. wöchentlich) 
 Dokumentation geänderter Leistung und die Prüfung der 
Mehrkostenforderungen durch den AN. 
 Geologische und geotechnische Berichte 
7.1 Das Berichtswesen auf einer Tunnelbaustelle 
Das Berichtswesen ist ein wesentlicher Bestandteil des Controllings. Berichtet 
wird, was für den Berichtsempfänger interessant ist. (Pook, Tebbe, 2002) S. 160 
Dem Berichtswesen kommt somit ein besonderer Stellenwert zu. Es 
dokumentiert den Verlauf einer Tunnelbaustelle  
Das konsequente, risikobewusste Projektcontrolling, ist ganz eng mit dem 
Berichtswesen verbunden. (Feik, Dittrich; 2004) S. 174 
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Der Österreichische Rechnungshof hat folgenden Leitsatz für öffentliche 
Auftraggeber in Österreich formuliert: 
„Bei öffentlichen Bauvorhaben sollte der Bauherr während der Bauphase für 
eine laufende Berichterstattung über die Kosten und deren ausreichende 
Evaluierung sorgen.“ (Österr. Rechnungshof, Bund_2002_3) S. 13 
„Das Berichtswesen sollte evaluiert, fortlaufend standardisiert und angepasst 
werden; von den dezentralen Projektleitungen wären zeitnahe Informationen 
einzumahnen. Fehlleistungen insbesondere im Bereich der Bauabwicklung 
belegen in der Regel den geringen Grad der Umsetzung des eingerichteten 
Qualitätsmanagement–Systems. Ein systematisches Controlling und ein 
aussagekräftiges Berichtswesen sollte die zentrale Steuerungsfunktion des 
Baugeschehens durch die Geschäftsführung verbessern. Diese 
Steuerungsfunktion liegt im Verantwortungsbereich der Geschäftsführung und 
sollte von ihr selbst wahrgenommen werden.“ 
(Österr. Rechnungshof, 2009_07) S. 23f 
Im Zusammenhang mit geänderten oder zusätzlichen Leistungen hält der 
Rechnungshof fest: 
„Zusätzliche oder geänderte Leistungen und deren 
Anspruchsvoraussetzungen sollten dokumentiert werden.“ 
(Österr. Rechnungshof, Wien 2009_07) S. 35ff 
Für die Berichterstattung an übergeordnete Stellen können folgende 
Berichtstypen sinnvoll sein. 
Einerseits könnten im Zuge der Prüfung der Teilrechnungen (in der Regel 
monatlich) sogenannte „Management Summarys“ beigelegt werden. Diese 
sollten maximal zwei Seiten umfassen und über den aktuellen 
Ausführungsfortschritt sowie über Kosten und Termine Auskunft geben. Dies 
lässt sich mittels Kennzahlen realisieren. Auf diesbezüglich relevante 
Kennzahlen wird in Kapitel 7.2. eingegangen. 
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Weiters sollte in periodischen Abständen, z.B.: quartalsweise, ein Bericht 
verfasst werden, in dem auf das Baugeschehen, die aktuellen Kosten- und 
Terminprognosen sowie etwaige sonstige Ereignisse detailliert beschrieben 
werden. 
Auf Grundlage dieser Berichte sollte die weitere Finanzplanung der 
Bauherrenorganisation und die zeitliche Planung der Baustufen bzw. 
Gewerke, sofern notwendig, aufbauen.  
7.2 Mögliche Kennzahlen einer Tunnelbaustelle 
7.2.1 Der Realisierungsgrad 
Beschreibung: 
Der Realisierungsgrad eines Projektes oder eines Gewerks errechnet sich aus 
dem tatsächlichen Ausführungsfortschritt dividiert durch den planmäßigen Stand 
der Arbeiten zu einem Stichtag. Für einen Tunnelvortrieb wäre diesbezüglich das 
Verhältnis der tatsächlichen bisher aufgefahrenen Vortriebslänge, zur bis zum 
Stichtag geplanten Vortriebslänge anzuführen. Für die Schüttung einer Deponie 
würde das Verhältnis des bisher eingebauten Schüttvolumens zum geplanten 
Einbauvolumen zum Stichtag herangezogen werden.  
Formel:  
ArbeitenderStandgeplanten
ArbeitenderStandhertatsächlic
ngsgradRealisieru =  
Interpretation: 
Durch diese Kennzahl kann der Baufortschritt zu einem bestimmten Stichtag 
veranschaulicht werden. Durch die Betrachtung zu einem definierten Stichtag 
erhält die Kennzahl eine zeitliche Komponente. Auf Grundlage dieser Kennzahl 
können jedoch nur bedingt Schlüsse über den weiteren Projektverlauf getätigt 
werden, da diese auf rein vergangenheitsorientierten bzw. 
gegenwartsorientierten Daten basiert. 
Der Realisierungsgrad kann sowohl auf den Ausführungsfortschritt sowie die 
Bauzeit Bezug nehmen. 
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7.2.2 Der Fertigstellungsgrad 
Beschreibung: 
Der Fertigstellungsgrad eines Projektes oder eines Gewerks errechnet sich aus 
dem tatsächlichen Ausführungsfortschritt dividiert durch den planmäßigen 
Endzustand. Für einen Tunnelvortrieb wäre diesbezüglich das Verhältnis der 
tatsächlichen zu einem Stichtag aufgefahrenen Vortriebslänge im Verhältnis zur 
geplanten Gesamtvortriebslänge anzuführen. Für die Schüttung einer Deponie 
würde das Verhältnis des bisher eingebauten Schüttvolumens zum 
Gesamtvolumen herangezogen werden.  
 
Formel:  
ArbeitenderEndzustandgeplanten
ArbeitenderStandhertatsächlic
lungsgradFertigstel =  
Interpretation: 
Durch diese Betrachtung kann der Baufortschritt zu einem bestimmten Stichtag 
im Verhältnis zum Endzustand des betrachteten Gewerks bzw. Projektes 
abgebildet werden. Es ist zu beachten, dass diese Betrachtungsweise jedoch 
keinen Aufschluss darüber gibt, inwieweit das Projekt noch im Plan ist. 
Der Fertigstellungsgrad kann sowohl auf den Ausführungsfortschritt sowie die 
Bauzeit Bezug nehmen. 
 
7.2.3 Der Abrechnungsfortschritt 
Beschreibung: 
Der Abrechnungsstand eines Projektes oder eines Gewerks errechnet sich aus 
den bisher vergüteten IST – Kosten dividiert durch die fortgeschriebenen 
Vertragskosten. Unter fortgeschriebenen Vertragskosten werden die 
Auftragskosten sowie die bereits vertraglich vereinbarten, das heißt formell 
beauftragten geänderten und zusätzlichen Leistungen verstanden.  
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Formel:  
stenVertragskoiebenefortgeschr
AbrechnungausKostenIST
ttsfortschriAbrechnung
−
=  
 
Interpretation: 
Durch diese Betrachtung kann die vertragliche Situation eines Bauvertrages 
dargestellt werden. Bei einem angenommenen Abrechnungsfortschritt von ca. 
90% und einem Fertigstellungsgrad von 60% liegt der Schluss nahe, dass eine 
Vielzahl von geänderten und zusätzlichen Leistungen bereits vergütet werden, 
ohne dass Sie bisher formell beauftragt wurden.  
 
7.2.4 Der Nachtragsbearbeitungsstand 
Beschreibung: 
Der Nachtragsbearbeitungsstand eines Bauvertrags errechnet sich aus den 
Angebotssummen der eingereichten und noch nicht beauftragten Nachträge im 
Verhältnis zu den bereits beauftragten Auftragssummen für Nachtragsleistungen.  
 
Formel:  
Nachträge erbeauftragt mmeAuftragssu
)(bereinigtNachträge der ummen Angebotssteeingereich
sstandearbeitungNachtragsb =
 
Interpretation: 
Durch diese Betrachtung kann der Stand der Nachtragsbearbeitung 
veranschaulicht werden. Gegenüber einer bloßen Betrachtung des Verhältnisses 
der eingereichten zu den ausverhandelten Nachträgen, gehen bei dieser 
Betrachtung die Höhe der Nachtragsforderungen in die Berechnung ein. 
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8 Die Schlussfolgerung 
 
Die gegenständliche Diplomarbeit sollte einen Überblick über das 
bauwirtschaftliche Vertragscontrolling einer Tunnelbaustelle aus Sicht eines 
öffentlichen Bauherrn geben. 
Es wurde dabei insbesondere auf das Termin und Kostencontrolling einer 
Tunnelbaustelle basierend auf der ÖNORM 2203-1 und dem  dieser 
eingegangen. 
Der Begriff Controlling wurde vom reinen Kontrollbegriff abgegrenzt, die 
Aufgaben und der Nutzen des Controllings dargestellt. 
Das Controlling wurde aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive beleuchtet und 
in weiterer Folge die Merkmale des Projektcontrollings erläutert, wobei beim 
Projektcontrolling die Eckpunkte des magischen Dreiecks durch Kosten, Termine 
und Qualität, gegenüber den Eckpunkten Liquidität, Stabilität und Rentabilität bei 
der Betrachtung aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive, substituiert wurden.  
Es wurde auf die Grundlagen des Tunnelbauvertrages und somit auch auf die 
Grundlagen für das Vertragscontrolling eingegangen. 
Weiters wurden die Möglichkeiten zur Strukturierung eines Vertrages aufgezeigt 
und die verschiedenen Kostenkomponenten, aus denen sich die Gesamtkosten 
zusammensetzen, dargestellt. 
Es wurde auch auf die Risiken, mit denen ein Tunnelbauprojekt behaftet ist und 
der damit einhergehenden Notwendigkeit zur Anpassung des Vertrages auf die 
Gegebenheiten vor Ort eingegangen.  
In weiterer Folge wurde auf die Kostenverfolgung und die Ermittlung der 
Plankosten eingegangen. Dabei ist insbesondere die Zuordnung der Kosten zu 
den Vorgängen der Controllingstruktur zu beachten. Es wurde auch dargestellt 
wie mittels der ABC – Analyse die maßgeblichen Positionen bestimmt werden 
können.  
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Beim Termincontrolling wurde auf die Termine und Fristen im Bauvertrag und 
auch zu definierende Vertragsstrafen beleuchtet. Es wurde insbesondere auf das 
flexible Bauzeitmodell der ÖNORM 2203-1 und dessen Auswirkungen auf die 
Bauzeit eingegangen. Mithilfe dieses flexiblen Bauzeitmodells wird die Bauzeit 
aufgrund der vor Ort angetroffenen Verhältnisse bestimmt. 
Es wurde auch auf die begrenzten Steuerungsmöglichkeiten während der 
Bauausführung seitens des Bauherrn eingegangen. Die Steuerung ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf nachfolgende Gewerke oder notwendige 
temporäre Maßnahmen anzuwenden. 
Abschließend wurde die Notwendigkeit des Berichtswesens und mögliche 
Kennzahlen vorgestellt. 
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